

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-08-21 № 200138/00 қосымша келісім**

Ақмола облысы

№200138/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурмағанбетов Даурен Зинел-Кабиденович тұлғасындағы "Астана-Көктем С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-08-21 № 200138/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін) қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

- 1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 899 666 940.82 (сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге сексен екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 96 392 886.52 тенге (тоқсан алты миллион үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз сексен алты тенге елу екі тиын)
- 2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 463 000 000 (төрт жүз алпыс үш миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 436 666 940.82 (төрт жүз отыз алты миллион алты жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге сексен екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;
- 3) 2020 жылға тіркелетін сома: 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 463 000 000 (төрт жүз алпыс үш миллион



тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС;

4) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 13 890 000 тенге и размеров аванса предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 138 900 000 , что в общем составляет 152 790 000 тенге

5) Келісімнің тақырыбы: «Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі"

мемлекеттік мекемесі

Акмолинская область, Целиноградский

район, с.Талапкер, Нет, нет

БСН 060140015071

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ23070103KSN0312000

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Комитеті" РММ

Тел.: 87165130369

Басшысы Сулейменов Серикбек

Кабиденович

Өнім беруші:

"Астана-Көктем С" жауапкершілігі

шектеулі серіктестігі

г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1

БСН/ЖСН 011040003286

БСК SABRKZKA

ЖСК KZ54914012203KZ00ARZ

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ

Тел.: +77054533333, +77012576747

Басшысы Нурмаганбетов Даурен Зинел-

Кабиденович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4188754-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау							«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»					
34576849-КПКО1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	899 666 940.82	9 ай	9 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	463 000 000.00



34576849-КПК01	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	899 666 940.82	9 ай	9 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	436 666 940.82
----------------	--	--	---	--	-------	---	----------------	------	------	---	----	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 200138/00 от 2020-08-21

Акмолинская область

№200138/02

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 200138/00 от 2020-08-21 (далее - Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 899 666 940.82 (восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок тенге восемьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 96 392 886.52 тенге (девяносто шесть миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть тенге пятьдесят два тиын) (далее - сумма Договора).
- 2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 463 000 (четыреста шестьдесят три миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 436 666 940.82 (четыреста тридцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок тенге восемьдесят два тиын) в том числе НДС;
- 3) Сумма на регистрацию на 2020 год: по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 463 000 000 (четыреста шестьдесят три миллиона тенге ноль тиын) в



том числе НДС;

4) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 13 890 000 тенге и размеров аванса предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 138 900 000 , что в общем составляет 152 790 000 тенге

5) Предмет договора; «Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел
строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130369
Руководитель Сулейменов Серикбек
Кабиденович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Астана-Көктем С"
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 011040003286
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914012203KZ00ARZ
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77054533333, +77012576747
Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4188754-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»						
34576849-КПК01	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	899 666 940.82	9 месяцев	9 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	463 000 000.00
34576849-КПК01	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	899 666 940.82	9 месяцев	9 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	436 666 940.82

