

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-08-21 № 200138/00 қосымша келісім**

Ақмола облысы

№18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының м.а. Байкуанышев Азамат Сабыржанович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурмағанбетов Даурен Зинел-Кабиденович тұлғасындағы "Астана-Көктем С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-08-21 № 200138/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 238 900 000.00 (екі жүз отыз сегіз миллион тоғыз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 26 890 008.22 (жиырма алты миллион сегіз жүз тоқсан мың сегіз тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 440 230 254.48 (төрт жүз қырық миллион екі жүз отыз мың екі жүз елу төрт тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 094 Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 теңге оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 094 Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 66 253 870.41 теңге оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады;

2) 094 Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 66 253 870.41 теңге оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады;

Осы құжат «Электрондық қаржы айналымы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 теңге оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 094 Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 теңге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады; 094 Қала шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 515 843 483.23 теңге оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Ақмола облысының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
87
БСН 000140001467
БСК ККМФКЗ2А
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысының м.а. Байкуанышев
Азамат Сабыржанович

Өнім беруші:

"Астана-Көктем С" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Астана, Шоссе Коргалжын, 6
БСН/ЖСН 011040003286
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0596503F0011157811
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77054533333, +77012576747
Басшысы Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4188754-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау							«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»					

34576849-КПК01	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	0	238 900 000.00
072-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»						



34576849-КПК01	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	26 890 008.22
072-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»						



34576849-КПК01	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	440 230 254.48
094-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»						



34576849-КПКО1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	0.00
----------------	---	--	---	--	-------	---	------------------	---	---	---	----	------



34576849-КПКО1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	515 843 483.23
----------------	---	--	---	--	-------	---	------------------	---	---	---	----	----------------



34576849-КПКО1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	0.00
----------------	---	--	---	--	-------	---	------------------	---	---	---	----	------



34576849-КПКО1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	66 253 870.41
----------------	---	--	---	--	-------	---	------------------	---	---	---	----	---------------



34576849-КПКО1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 280 орынға арналған балабақша салу»	Жұмыс	1	1 288 117 616.34	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 9ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес.	7 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	30	0.00
----------------	---	--	---	--	-------	---	------------------	---	---	---	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 200138/00 от 2020-08-21

Акмолинская область

№18

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.руководителя управления Байкуанышев Азамат Сабыржанович, действующий на основании приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 200138/00 от 2020-08-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 238 900 000.00 (двести тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 26 890 008.22 (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч восемь тенге двадцать два тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 072 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 440 230 254.48 (четыре сорок миллионов двести тридцать тысяч двести пятьдесят четыре тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 66 253 870.41 тенге в том числе НДС;

2) по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 66 253 870.41 тенге в том числе НДС;



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 515 843 483.23 тенге в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение

"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Акмолинской
области"

Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
87

БИН 000140001467

БИК ККМFKZ2A

ИИК KZ26070102KSN0301000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87162 402892

и.о.руководителя управления

Байкуанышев Азамат Сабыржанович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Астана-Көктем С"

г.Астана, Шоссе Коргалжын, 6

БИН/ИИН/ИНН/УНП 011040003286

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ0596503F0011157811

АО "ForteBank"

Тел.: +77054533333, +77012576747

Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4188754-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»						
34576849-КПК01	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	0	238 900 000.00
072-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»						



34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	26 890 008.22
072-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»						
34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	440 230 254.48
094-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»						



34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	0.00
34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	515 843 483.23



34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	0.00
34576849-КПКО1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	66 253 870.41



34576849-КПК01	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	1 288 117 616.34	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора.	7 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тайтобе КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	30	0.00
----------------	---	--	--	---	--------	---	------------------	--	--	---	----	------

