

Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**2023-04-14 № 090140000306/230442/00 қосымша келісім**

Павлодар облысы

№090140000306/230442/14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 23 қаңтардағы №03-2/550 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі - Заң), Тапсырыс берушінің: тендер қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдалану туралы заңнама шеңберінде Өнім беруші ретінде жасаған сатып алу туралы; басқа елдердің заңнамасы шеңберінде Өнім беруші ретінде өзі жасаған сатып алу туралы (экспорттық келісімшарттар); мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, бұл ретте мұндай шешімді тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органы және (немесе) байқаушы кеңесі (алқалы атқарушы органы/байқаушы кеңесі болмаған жағдайда, басқару органы және (немесе) жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) қабылдайды; "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының міндеттерін (өкілеттіктерін) орындау шеңберінде оның өнім беруші ретінде жасаған сатып алуы туралы; және 2023-04-14 № 090140000306/230442/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Тартылған инвестициялар және жоспар есебінен мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде халықаралық және Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген автомобиль жолдарының құрылысын, реконструкциясын ұйымдастыру жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі 2025 жылғы 05 қаңтардағы №ГЗ-003-032/25 шартына 2025 жылғы 11 желтоқсандағы № 4 қосымша келісім негізінде 2025 жылғы 11 желтоқсандағы 2025 жылға арналған қаржыландыру, осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

2) Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: "3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 71 423 148 056,96 (семьдесят один миллиард четыреста двадцать три миллиона сто сорок восемь тысяч пятьдесят) тенге 96 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(и), а также все налоги и сборы, Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 652 480 148,96 (семь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто сорок восемь) тенге 96 тиын (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования 2023 года составляет 293 089 192,67 (двести девяносто три миллиона восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) тенге 67 тиын, сумма финансирования 2024 года – 21 413 614 689,73 (двадцать один миллиард четыреста тринадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге 73 тиын, финансирования 2025 года – 22 156 590 629,76 (двадцать два миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 76 тиын, финансирования 2026 года – 27 599 853 544,80 (двадцать семь миллиардов пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) тенге 80 тиын".

3) Өнім беруші осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету айырмасын 25 011 988,37 (жиырма бес миллион он бір мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңгеге 37 тиынға тең мөлшерде енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"

акционерлік қоғамы

Павлодарская область, г.Павлодар,

Ломова,180, Грузополучатель:

Павлодарский областной филиал АО "НК

"ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458

г.Павлодар, ул.Ломова,180.

БСН 090140000306

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ54070KK1KS00037004

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ

Тел.: 8/7182/601506

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық
филиалының директоры Нурханов

Ермурат Сапарбекович

Өнім беруші:

"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

г.Астана, Сыганак, 17М

БСН/ЖСН 050640000298

БСК KSNVKZKA

ЖСК KZ69551Z600000660384

"Фридом Банк Қазақстан" акционерлік
қоғамы

Тел.: 87172796400

Директор Жумабеков Мейрам

Сайлаубекович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	38 812 718 137.76	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	293 089 192.67
2024 қаржылық жыл												



	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	21 413 614 689.73
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	-------------------

2025 қаржылық жыл

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	22 156 590 629.76
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	-------------------

2026 қаржылық жыл

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	27 559 853 544.80
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	-------------------



**Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ**

№ 090140000306/230442/00 от 2023-04-14

Павлодарская область

№090140000306/230442/14

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/550 от 23 января 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), пп.11 п.287 приобретения заказчиком товаров, работ, услуг для исполнения обязательств по договору: о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства о недропользовании по итогам тендера; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства других стран (экспортные контракты); о приобретении товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания, при этом данное решение принимается коллегиальным исполнительным органом и (или) наблюдательным советом (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления и (или) высшим органом (общее собрание участников) заказчика; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках исполнения обязанностей (полномочий) оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и Договора о закупках работ № 090140000306/230442/00 от 2023-04-14 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Дополнительного соглашения №4 от 11 декабря 2025 года к Договору №ГЗ-003-032/25 от 05 января 2025 года оказания государственных услуг по организации строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе переданных в доверительное управление, в рамках выполнения государственного задания за счет привлеченных инвестиций и плана финансирования на 2025 год от 11 декабря 2025 года, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем:

2) Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: "3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 71 423 148 056,96 (семьдесят один миллиард четыреста двадцать три тысячи сто сорок восемь тысяч пятьдесят шесть рублей 96 копеек). Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе."



миллиард четыреста двадцать три миллиона сто сорок восемь тысяч пятьдесят) тенге 96 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 652 480 148,96 (семь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто сорок восемь) тенге 96 тиын (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования 2023 года составляет 293 089 192,67 (двести девяносто три миллиона восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) тенге 67 тиын, сумма финансирования 2024 года – 21 413 614 689,73 (двадцать один миллиард четыреста тринадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге 73 тиын, финансирования 2025 года – 22 156 590 629,76 (двадцать два миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 76 тиын, финансирования 2026 года – 27 599 853 544,80 (двадцать семь миллиардов пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) тенге 80 тиын".

3) Поставщик в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения обязуется внести разницу обеспечения исполнения Договора в размере равную 25 011 988,37 (двадцать пять миллионов одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге 37 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Акционерное общество "Национальная
компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар,
Ломова,180, Грузополучатель:
Павлодарский областной филиал АО "НК
"ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК ККМФКZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7182/601506
директор Павлодарского областного
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов
Ермурат Сапарбекович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахдорстрой"
г.Астана, Сыганак, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ69551Z600000660384
Акционерное общество "Фридом Банк
Казахстан"
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам
Сайлаубекович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	38 812 718 137.76	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	293 089 192.67
Финансовый год 2024												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	21 413 614 689.73
Финансовый год 2025												



	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	22 156 590 629.76
Финансовый год 2026												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	27 559 853 544.80

