Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 19 697,029 тыс. теңге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 716,832 тыс. теңге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию "КГП на ПХВ "Областной центр крови" УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай г.Семей ул.Жамакаева 73

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026-2027 гг.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания				
2		- в том числе на 2025 год				
3		- в том числе на 2026 год				
4	смета ПИР	Проектные работы			1 718,09	1 718,09
5		- в том числе на 2025 год				
6		- в том числе на 2026 год			1 718,09	1 718,09
7	правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			296,886	296,886
8		- в том числе на 2025 год				
9		- в том числе на 2026 год			296,886	296,886
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I			**2 014,976**	**2 014,976**
10		- в том числе по части I на 2025 год				
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие			2 014,976	2 014,976
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12	4-01	Электроснабжение	3 731,89	9 002,194		12 734,084
		Итого по главе 4: Объекты энергетического хозяйства	**3 731,89**	**9 002,194**		**12 734,084**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3 731,89**	**9 002,194**		**12 734,084**
		Глава 8				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,4%	276,16			276,16
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			63,405	63,405

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе 8	**276,16**		**63,405**	**339,565**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 008,05**	**9 002,194**	**63,405**	**13 073,649**
15	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	200,403			200,402
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	80,161	180,044	1,268	261,473
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 288,613**	**9 182,238**	**64,673**	**13 535,524**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
17		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 100 %	4 288,613	9 182,238	64,673	13 535,524
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,0880	4 666,011	9 990,275	70,364	14 726,65
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 666,011**	**9 990,275**	**70,364**	**14 726,65**
19		- в том числе на 2027 г.	4 666,011	9 990,275	70,364	14 726,65
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,014 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,014 : 1,281 = 0,011 млрд. теңге				
		Стоимость СМР = 0,004 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,004 : 1,281 = 0,003 млрд. теңге				
		Стоимость оборудования = 0,009 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,009 : 1,281 = 0,007 млрд. теңге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,003x2,90% + 0,007x0,2x2,90%)/0,011x100 = 1,16 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,16 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 13535,524x0,46% = 62,263			62,263	62,263
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,0880			67,742	67,742
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах			**67,742**	**67,742**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 13535,524x1,16% = 157,012			157,012	157,012
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,0880			170,829	170,829
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах			**170,829**	**170,829**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
24		II квартал 2027 г., доля - 100%, к - 1,0880			238,571	238,571

1	2	3	4	5	6	7
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах			**238,571**	**238,571**
25		- в том числе на 2027 г.			238,571	238,571
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**4 288,613**	**9 182,238**	**2 298,924**	**15 769,775**
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	**4 666,011**	**9 990,275**	**2 323,912**	**16 980,198**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год				
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие			2 014,976	2 014,976
27	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%			322,396	322,396
		Всего НДС по части I "Проектирование"			**322,396**	**322,396**
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	4 666,011	9 990,275	308,936	14 965,222
28		- в том числе затраты по части II	4 666,011	9 990,275	70,364	14 726,65
29		- в том числе затраты по части III			238,571	238,571
30	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%			2 394,435	2 394,435
		Итого налог на добавленную стоимость			2 716,832	2 716,832
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4 666,011**	**9 990,275**	**5 040,743**	**19 697,029**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)