Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 172 736,109 тыс. тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 23 825,67 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по изготовлению металлических конструкций в с.Мынщункыр, Когамского с/о,Отырарского района,Туркестанской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	132 217,842			132 217,842
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	132 217,842			132 217,842
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	132 217,842			132 217,842
		Итого по части II в сметных ценах:	138 828,734			138 828,734
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	138 828,734			138 828,734
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	144 812,252			144 812,252
		Итого по части II в прогнозных ценах:	144 812,252			144 812,252
6		- в том числе на 2026 г.	144 812,252			144 812,252
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,281 = 0 млрд. теңге				
		Стоимость СМР = 0 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,281 = 0 млрд. теңге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,281 = 0 млрд. теңге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,90 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				

9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 138828734х2,83% = 3928853			3 928,853	3 928,853
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431			4 098,187	4 098,187
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
13		IV квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0431			4 098,187	4 098,187
14		- в том числе на 2026 г.			4 098,187	4 098,187
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**144 812,252**		**3 928,853**	**148 741,105**
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	**144 812,252**		**4 098,187**	**148 910,439**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	144 812,252		4 098,187	148 910,439
15		- в том числе затраты по части II	144 812,252			144 812,252
16		- в том числе затраты по части III			4 098,187	4 098,187
17	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				23 825,67
		Итого налог на добавленную стоимость			23 825,67	23 825,67
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**144 812,252**		**27 923,86**	**172 736,109**

Руководитель проектной организации _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)