

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 89 қосымша келісім**

Астана қ.

№89-7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Мырзаев Ибадулла Абдуллаевич тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Демегенов Азамат Аскарлович тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 89 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 18 576 804.48 (он сегіз миллион бес жүз жетпіс алты мың сегіз жүз төрт теңге қырық сегіз тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 3 576 804.48 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 15 000 000.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады. Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізуі мүмкін. Осы құжат электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 10-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Мердігер қосымша келісімге қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Орындалатын жұмыстардың көлемін, түрлерін және ай сайынғы күнтізбелік кестесін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.

3) келісім шарттың 6 бөлімінің 6.3 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

4) келісім шарттың 9 бөлімінің 9.1 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2026 жылға дейін қолданылады.

5) «Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге» шарттың 1-қосымшасы «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома – 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома – 69 226 816.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2025 жылға жоспарлып бекітілген сома – 50 000 000.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2026 жылға жоспарлып бекітілген сома – 46 886 486.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары
және ирригация министрлігінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны

г.Астана, район Есиль, Проспект

Мангилик Ел, 8/2

БСН 110740000364

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ426010111000091923

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: Единый входящий номер

87172-72-52-70: Отдел ГЗ (Вн. 111, 125),

Отдел бухгалтерской и налоговой

отчетности (Вн. 132, 133, 134)

Бас директордың өндіріс жөніндегі

орынбасары Мырзаев Ибадулла

Абдуллаевич

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76

БСН/ЖСН 0703400007367

БСК KСJBKZKX

ЖСК KZ738562203109263050

"Банк ЦентрКредит" АҚ

Тел.: 7026100099

Директоры Демегенов Азамат Аскарлович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
2021 қаржылық жыл												



43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	--	--	----	------

2023 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	--	--	----	------

2024 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	166 113 302.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	69 226 816.00
--------------	---	--	--	--	-------	---	----------------	----------------------	--	--	---	---------------



2025 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	166 113 302.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	50 000 000.00
--------------	---	--	--	--	-------	---	----------------	----------------------	--	--	----	---------------

2026 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	166 113 302.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	46 886 485.97
--------------	---	--	--	--	-------	---	----------------	----------------------	--	--	----	---------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 89 от 2021-07-21

г.Астана

№89-7

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель Генерального директора по производству Мырзаев Ибадулла Абдуллаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Демегенов Азамат Аскарлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 89 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) подпункт 2 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 3 576 804.48 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 15 000 000.00, что в общем составляет 18 576 804.48 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре тенге сорок восемь тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к правилам осуществления государственных закупок. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе. При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса). Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. При этом обеспечение исполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

2) подпункт 10 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течение 3-х рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ с указанием объемов, видов и помесичным календарным графиком выполняемых работ.

3) пункт 6.3 Раздела 6 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.

4) пункт 9.1 Раздела 9 Договора изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2026 года.

5) «Общая сумма, включая НДС, тенге» в разделе «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» приложения 1 Договора изложить в следующей редакции: Утвержденная планируемая сумма на 2021 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год – 69 226 816.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2025 год – 50 000 000.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2026 год – 46 886 486.00 тенге, с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Министерства
водных ресурсов и ирригации Республики
Казахстан

г.Астана, район Есиль, Проспект
Мангилик Ел, 8/2

БИН 110740000364

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ426010111000091923

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ГЗ (Вн. 111, 125),

Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)

Заместитель Генерального директора по
производству Мырзаев Ибадулла
Абдуллаевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"

г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76

БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367

БИК KСJBKZKX

ИИК KZ738562203109263050

АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: 7026100099

Директор Демегенов Азамат Аскарлович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2021												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2023												



43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2024												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	166 113 302.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	69 226 816.00
Финансовый год 2025												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	166 113 302.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	50 000 000.00
Финансовый год 2026												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	166 113 302.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	46 886 485.97

