

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2023-03-28 № 040740002533/230061/00 қосымша келісім**

Алматы қ.

№040740002533/230061/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Малыбаев Талгат Жанболатович тұлғасындағы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Вахламов Антон Валерьевич тұлғасындағы "Қазақ Сантехжобалау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), 39-бап 3-тармақ 3-тармақша сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты ерекше құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; және 2023-03-28 № 040740002533/230061/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға тапсырма берудің кешігуіне байланысты жұмыстардың ұзақтығының мерзімдерін ұлғайту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно протокола совещания от 05 июня 2024 года принято решение продлить срок завершения работ до 25 декабря 2024 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ680705025123751001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87057780102

Өнім беруші:

"Қазақ Сантехжобалау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 2
БСН/ЖСН 051140004166
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ758560000000005336
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 727 323 23 12, +7 727 392 23 05



Осы құжат «Электрондық қолжазбал және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Директор Вахламов Антон Валерьевич

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларды механикалық тазарту құрылыстарын қайта жаңғырту" объектісі бойынша жобалау-металық құжаттамасын әзірлеу						
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-металық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-металық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"Тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларды механикалық тазарту құрылыстарын қайта жаңғырту" объектісі бойынша жобалау-металық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	147 867 555.00	25 маусым 2024 жыл	25 желтоқсан 2024 жыл	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	0	20 000 000.00

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/күру бойынша жұмыстар	"Тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларды механикалық тазарту құрылыстарын қайта жаңғырту" объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	147 867 555.00	25 маусым 2024 жыл	25 желтоқсан 2024 жыл	Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр а. (1)	0	127 867 555.00
--	---	--	--	--	-------	---	----------------	--------------------	-----------------------	---	---	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 040740002533/230061/00 от 2023-03-28

г.Алматы

№040740002533/230061/01

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Малыбаев Талгат Жанболатович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Сантехпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Вахламов Антон Валерьевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/230061/00 от 2023-03-28 (далее - Договор), в соответствии с увеличением сроков продолжительности работ в связи с задержкой предоставления задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно протокола совещания от 05 июня 2024 года принято решение продлить срок завершения работ до 25 декабря 2024 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Управление энергетики и
водоснабжения города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KCMFKZ2A
ИИК KZ680705025123751001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87057780102
Руководитель Малыбаев Талгат
Жанболатович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
Сантехпроект"
г.Алматы, Бостандыкский район,
Жандосова, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140004166
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ758560000000005336
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 727 323 23 12, +7 727 392 23 05
Директор Вахламов Антон Валерьевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Полная реконструкция цеха механической очистки"						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Полная реконструкция цеха механической очистки"	Работа	1	147 867 555.00	25 июня 2024 год	25 декабря 2024 год	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	0	20 000 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Полная реконструкция цеха механической очистки"	Работа	1	147 867 555.00	25 июня 2024 год	25 декабря 2024 год	Алматинская область, Илийский район, с.Жапек батыра (1)	0	127 867 555.00