

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2022-12-23 № 2022/174 қосымша келісім**

Астана қ.

№2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшы м.а Сыздыков Ерлан Амангельдыевич тұлғасындағы "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Соловяненко Галина Ивановна тұлғасындағы "Алматыпроектэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-12-23 № 2022/174 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Шарттың 3.2-тармағы баяндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында шарт 012 жылу энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2022 жылға 100 000.00 (жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС бойынша тіркелуге тиіс; 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу-энергетикалық жүйені дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2023 жылға 0 (нөл) теңге оның ішінде ҚҚС; 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу-энергетикалық жүйені дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2024 жылға арналған 47 601 805.76 (қырық жеті миллион алты жүз бір мың сегіз жүз бес теңге жетпіс алты тиын), оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.**

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды



Тапсырыс беруші:

"Астана қаласының Отын-энергетикалық
кешені және коммуналдық шаруашылық
басқармасы" мемлекеттік мекемесі

г.Астана, Бейбитшилик, 11

БСН 130740015861

БСК ККМФКZ2A

ЖСК KZ22070102KSN6201000

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ

Тел.: 556944

Басшы м.а Сыздыков Ерлан

Амангельдыевич

Өнім беруші:

"Алматыпроектэнергострой"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

г.Астана, Жангильдина, 19

БСН/ЖСН 061040012086

БСК TSESKZKA

ЖСК KZ36998BTB0000947225

"First Heartland Jusan Bank" акционерлік
қоғамы

Тел.: 8-717-2-53-38-28? 53-38-78

Бас директор Соловяненко Галина

Ивановна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8725926-2

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"110 кВ ЭБЖ бар" Аңсаған " 110/20 кВ жабық КС салу Астана қаласы Тұран даңғылының батысындағы перспективалы құрылыс объектілерін электрмен жабдықтау үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу						
54853193-КРБС1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110 кВ ЭБЖ бар" Аңсаған " 110/20 кВ жабық КС салу Астана қаласы Тұран даңғылының батысындағы перспективалы құрылыс объектілерін электрмен жабдықтау үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	47 701 805.76	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00



54853193-КРБС1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110 кВ ЭБЖ бар" Аңсаған " 110/20 кВ жабық КС салу Астана қаласы Тұран даңғылының батысындағы перспективалы құрылыс объектілерін электрмен жабдықтау үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	47 701 805.76	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	47 601 805.76
54853193-КРБС1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110 кВ ЭБЖ бар" Аңсаған " 110/20 кВ жабық КС салу Астана қаласы Тұран даңғылының батысындағы перспективалы құрылыс объектілерін электрмен жабдықтау үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	47 701 805.76	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	100 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 2022/174 от 2022-12-23

г.Астана

№2

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. Руководителя Сыздыков Ерлан Амангельдыевич, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыпроектэнергострой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Соловяненко Галина Ивановна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2022/174 от 2022-12-23 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 100 000.00 (сто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0 (ноль) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 47 601 805.76 (сорок семь миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот пять тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.



1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление топливно-энергетического
комплекса и коммунального хозяйства
города Астаны"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556944
и.о Руководителя Сыздыков Ерлан
Амангельдыевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алматыпроектэнергострой"
г.Астана, Жангильдина, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040012086
БИК TSESKZKA
ИИК KZ36998ВТВ0000947225
Акционерное общество "First Heartland
Jusan Bank"
Тел.: 8-717-2-53-38-28? 53-38-78
Генеральный директор Соловяненко
Галина Ивановна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8725926-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аңсаған» с ЛЭП 110 кВ для электроснабжения объектов перспективной застройки западнее пр.Туран г.Астаны						
54853193-КРБС1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аңсаған» с ЛЭП 110 кВ для электроснабжения объектов перспективной застройки западнее пр.Туран г.Астаны	Работа	1	47 701 805.76	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
54853193-КРБС1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аңсаған» с ЛЭП 110 кВ для электроснабжения объектов перспективной застройки западнее пр.Туран г.Астаны	Работа	1	47 701 805.76	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	47 601 805.76

54853193-КРБС1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аңсаған» с ЛЭП 110 кВ для электроснабжения объектов перспективной застройки западнее пр.Туран г.Астаны	Работа	1	47 701 805.76	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	100 000.00
----------------	--	--	--	---	--------	---	---------------	----------------------	----------------------	------------------------------	---	------------

