

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 89 қосымша келісім**

Астана қ.

№89-5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Кемелбеков Бакытжан Аскербекевич тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Демегенов Азамат Аскарлович тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 89 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Шарттың жалпы сомасы 183 732 698.00 (жүз сексен үш миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз тоқсан сегіз тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "62 506 492.06 (алпыс екі миллион бес жүз алты мың төрт жүз тоқсан екі тенге алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "183 732 698.00 (жүз сексен үш миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз тоқсан сегіз тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 6 697 124.15 тенге (алты миллион алты жүз тоқсан жеті мың жүз жиырма төрт тенге он бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 19 685 646.21 тенге (он тоғыз миллион алты жүз сексен бес мың алты жүз қырық алты тенге жиырма бір тиын)"

2) Келісім шарттың 1-қосымшасы «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» бөлімінің 13-бағаны өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома - 30 303 471.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2025 жылға жоспарлып бекітілген сома - 153 429 227.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

3) Келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 10-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын: Мердігер қосымша келісімге қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Орындалатын жұмыстардың көлемін, түрлерін және ай сайынғы күнтізбелік кестесін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.

4) Келісім шарттың 6 бөлімінің 6.3 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025

жылдың 31 желтоқсанына дейін және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



5) Келісім шарттың 9 бөлімінің 9.1 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын: Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2025 жылға дейін қолданылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары
және ирригация министрлігі Су
шаруашылығы комитетінің "Қазсушар"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
г.Астана, район Есиль, Проспект
Мангилик Ел, 8/2
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ГЗ (Вн. 111, 125),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Бас директор Кемелбеков Бакытжан
Аскербекович

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, Проспект
АБИЛКАЙЫР ХАН, 74/1
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 7026100099
Директоры Демегенов Азамат Аскарлович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
2021 қаржылық жыл												



43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	--	--	----	------

2023 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	--	--	----	------

2024 қаржылық жыл



43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	183 732 698.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	30 303 471.00
--------------	---	--	--	--	-------	---	----------------	----------------------	--	--	---	---------------

2025 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	183 732 698.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	153 429 226.97
--------------	---	--	--	--	-------	---	----------------	----------------------	--	--	---	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 89 от 2021-07-21

г.Астана

№89-5

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Кемелбеков Бакытжан Аскербекевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Демегенов Азамат Аскарлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 89 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 183 732 698.00 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "62 506 492.06 (шестьдесят два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто два тенге шесть тиын)" заменить цифрами и словами "183 732 698.00 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 6 697 124.15 тенге (шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч сто двадцать четыре тенге пятнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 19 685 646.21 тенге (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть тенге двадцать один тиын)".

2) Столбец 13 раздела «Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)» приложения 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год - 30 303 471.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2025 год - 153 429 227.00 тенге, с учетом НДС.

3) Подпункт 10 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изменить и изложить в следующей редакции: Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течение 3-х рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ с указанием объемов, видов и помесечным календарным графиком выполняемых работ.

4) Пункт 6.3 Раздела 6 Договора изменить и изложить в следующей редакции: Срок

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.

5) Пункт 9.1 Раздела 9 Договора изменить и изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Комитета водного
хозяйства Министерства водных ресурсов
и ирригации Республики Казахстан
г.Астана, район Есиль, Проспект
Мангилик Ел, 8/2
БИН 110740000364
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ГЗ (Вн. 111, 125),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Генеральный директор Кемелбеков
Бакытжан Аскербекович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"
Атырауская область, г.Атырау, Проспект
АБИЛКАЙЫР ХАН, 74/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 7026100099
Директор Демегенов Азамат Аскарлович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2021												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2023												



43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2024												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	183 732 698.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	30 303 471.00
Финансовый год 2025												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	183 732 698.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2025 года.	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	153 429 226.97

