

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 84 қосымша келісім**

Астана қ.

№84-3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 03.10.2022 жылғы №Ө-428 Бұйрық негізінде әрекет ететін, Бас директордың ауыз сумен жабдықтау жөніндегі орынбасары Беркинбаев Ерболат Бекболатович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Бейсханов Дастан Серикулы тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 84 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Келісім шарттың 3 бөлімінің 3.1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 25 768 274.54 (жиырма бес миллион жеті жүз алпыс сегіз мың екі жүз жетпіс төрт тенге елу төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 760 886.56 тенге (екі миллион жеті жүз алпыс мың сегіз жүз сексен алты тенге елу алты тиын). 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 24 479 860.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома - 1 288 414.54 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

2) Келісім шарттың 1-қосымшасы келесі редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін келесіге өзгертілсін Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін.

3) Келісім шарттың 4 бөлімінің 4.1 тармағы 10 тармақшасына келесі редакцияда жазылсын: Мердігер шартқа қол қою кезінде Тапсырыс берушіге көрсетілген жұмыстардың көлемін, түрлерін және онкүндік сайынғы күнтізбелік кестесін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады келесіге өзгертілсін Қосымша келісімге қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша мердігер жұмыс жүргізу кестесін ұсынады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың Келісім өзгертілмейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.**

Осы құжат электрондық құжат және электрондық цифрлық қолғаба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
г.Астана, район Есиль, Проспект
Мангилик Ел, 8/2
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Бас директордың ауыз сумен жабдықтау
жөніндегі орынбасары Беркинбаев
Ерболат Бекболатович

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район,
с.Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 7026100099
Директоры Бейсханов Дастан Серикулы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЬЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
2021 қаржылық жыл												



43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	---	---	---	------

2023 қаржылық жыл

43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	24 479 860.00
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	---	---	---	---------------

2024 қаржылық жыл



43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	1 288 414.52
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	---	---	---	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 84 от 2021-07-21

г.Астана

№84-3

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель генерального директора по питьевому водоснабжению Беркинбаев Ерболат Бекболатович, действующий на основании Приказа №Ө-428 от 03.10.2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бейсханов Дастан Серикулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 84 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункта 3.1 Раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 25 768 274.54 (двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре тенге пятьдесят четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 760 886.56 тенге (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге пятьдесят шесть тиын) (далее - сумма Договора). Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год - 24 479 860.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год - 1 288 414.54 тенге, с учетом НДС.

2) Приложение-1 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года заменить Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года.

3) Подпункт 10 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик при подписании Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ с указанием объемов, видов и подекадным календарным графиком исполнения указных работ заменить после подписания дополнительного соглашения Подрядчик по уведомлению заказчика предоставляет график производства работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Комитета по водным
ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
г. Астана, район Есиль, Проспект
Мангилик Ел, 8/2
БИН 110740000364
БИК HSBKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Заместитель генерального директора по
питьевому водоснабжению Беркинбаев
Ерболат Бекболатович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"
Алматинская область, Илийский район,
с. Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KSJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 7026100099
Директор Бейсханов Дастан Серикулы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЬЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2021												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЬЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2023												



43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЬЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	24 479 860.00
Финансовый год 2024												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЬЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	1 288 414.52

