

Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**2022-06-07 № 090140000306/220716/00 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№090140000306/220716/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.01.2023 жылғы №03-2/144 сенімхат негізінде әрекет ететін, Ақтөбе облыстық филиалының директоры Данағұл Айбол Данағұлұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Аханов Арнур Раисович тұлғасындағы "Казахский Промтранспроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-07 № 090140000306/220716/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Негізгі шарттың 3 тармағы, 3.1. тармақшасына келесідей өзгерістер енгізілсін: Шарттың жалпы сомасы 234 189 748,09 теңгені құрайды, соның ішінде: 2022 жылы - 26 613 297,85 теңге, 2023 жылы - 73 912 236,54 теңге, 2024 жылы 133 664 213,70 теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,
Маресьева,89, Грузополучатель: Актюбинский
областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол", 030000, г.
Актобе, БИН 130941002882.

БСН 090140000306

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ71070KK1KS00764004

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті"

РММ

Тел.: +7/7132/54-75-09, 54-59-32

Ақтөбе облыстық филиалының директоры Данағұл

Айбол Данағұлұлы

Өнім беруші:

"Казахский Промтранспроект" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 2 нпЗ

БСН/ЖСН 931240000396

БСК IRTYKZKA

ЖСК KZ5896502F0011561300

"ForteBank" АҚ

Тел.: +7/727/2507798

Директор Аханов Арнур Раисович

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7153971-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
51607760-OT1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"М-32" РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» "Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын" учаскесі 763-1025 шақ. 965-1025 шақ. учаскесі» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Ақтөбе облысы, Ақтөбе к. (1)	0	26 613 297.85
2023 қаржылық жыл												
51607760-OT1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"М-32" РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» "Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын" учаскесі 763-1025 шақ. 965-1025 шақ. учаскесі» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Ақтөбе облысы, Ақтөбе к. (1)	0	73 912 236.54
2024 қаржылық жыл												
51607760-OT1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"М-32" РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» "Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын" учаскесі 763-1025 шақ. 965-1025 шақ. учаскесі» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Ақтөбе облысы, Ақтөбе к. (1)	0	133 664 213.70

**Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ**

№ 090140000306/220716/00 от 2022-06-07

Актюбинская область

№090140000306/220716/03

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Актюбинского областного филиала Данағұл Айбол Данағұлұлы, действующий на основании Доверенности №03-2/144 от 06.01.2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аханов Арнур Раисович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/220716/00 от 2022-06-07 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В п.п. 3.1., пункта 3 основного договора, внести следующие изменения: Общая сумма договора составляет 234 189 748,09 тенге, в том числе: в 2022 году - 26 613 297,85 тенге, в 2023 году - 73 912 236,54 тенге, в 2024 году - 133 664 213,70 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Акционерное общество "Национальная
компания "ҚазАвтоЖол"
Актюбинская область, г.Актобе, район
Алматы, Маресьева,89, Грузополучатель:
Актюбинский областной филиал АО "НК"
ҚазАвтоЖол", 030000, г. Актобе, БИН
130941002882.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070KK1KS00764004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7132/54-75-09, 54-59-32
Директор Актюбинского областного
филиала Данағұл Айбол Данағұлұлы

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
Промтранспроект"
г.Алматы, Бостандыкский район,
Жандосова, 2 нп3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 931240000396
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896502F0011561300
АО "ForteBank"
Тел.: +7/727/2507798
Директор Аханов Арнур Раисович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7153971-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
51607760-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок "Актобе-Карабутақ-Улғайсын" км 763-1025. Участок км 965-1025	Работа	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	26 613 297.85
Финансовый год 2023												
51607760-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок "Актобе-Карабутақ-Улғайсын" км 763-1025. Участок км 965-1025	Работа	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	73 912 236.54
Финансовый год 2024												
51607760-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок "Актобе-Карабутақ-Улғайсын" км 763-1025. Участок км 965-1025	Работа	1	234 189 748.09	со дня заключения договора в течение 19 месяцев с прохождением Госэкспертизы	До 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	133 664 213.70