

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 89 қосымша келісім**

Нұр-Сұлтан қ..

№89-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Елжасов Алтай Аралбаевич тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 89 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Келісім шарттың 3 бөлімінің 3.1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 62 506 492.06 (алпыс екі миллион бес жүз алты мың төрт жүз тоқсан екі тенге алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 6 697 124.15 тенге (алты миллион алты жүз тоқсан жеті мың жүз жиырма төрт тенге он бес тиын). 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 59 381 167.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 3 125 325.06 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

2) Келісім шарттың 1-қосымшасы келесі редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2022 жылдың 31 тамызына дейін келесіге өзгертілсін Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.**

— 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар. Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект
Мангилик Ел, 8
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Бас директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район,
с.Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 7026100099
Директоры Жұмабек Нұрсұлтан
Амангелдіұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	59 381 167.00
2021 қаржылық жыл												



43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	---	--	---	------

2023 қаржылық жыл

43692723-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ИСКРА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	62 506 492.06	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Искра а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	3 125 325.05
--------------	---	--	--	--	-------	---	---------------	----------------------	---	--	---	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 89 от 2021-07-21

г.Нур-Султан

№89-1

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Елжасов Алтай Аралбаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 89 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункта 3.1 Раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 62 506 492.06 (шестьдесят два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто два тенге шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 6 697 124.15 тенге (шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч сто двадцать четыре тенге пятнадцать тиын) (далее - сумма Договора). Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год - 59 381 167.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год - 3 125 325.06 тенге, с учетом НДС.

2) Приложение-1 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2022 года заменить Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.



1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Комитета по водным
ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
г. Нур-Султан, район "Есиль", Проспект
Мангилик Ел, 8
БИН 110740000364
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Генеральный директор Елжасов Алтай
Аралбаевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"
Алматинская область, Илийский район,
с. Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KSJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 7026100099
Директор Жұмабек Нұрсұлтан
Амангелдіұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	59 381 167.00
Финансовый год 2021												
43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2023												



43692723-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ИСКРА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	62 506 492.06	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Искра Пресновский групповой водопровод (1)	0	3 125 325.05
--------------	---	--	--	--	--------	---	---------------	-------------	--	--	---	--------------

