

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2023-03-15 № 230035 қосымша келісім**

Ақмола облысы

№4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас дәрігердің міндетін атқарушы Бакиров Кенжеболат Кабдушевич тұлғасындағы Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Шамова Ирина Ивановна тұлғасындағы "RAKADA GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-15 № 230035 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Қосымша келісім пп негізінде жасалады. 7) Заңның 45-бабының 2-тармағы. Жасалған шарт сомасы өзгермеген жағдайда, жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда (екінші/үшінші қаржы жылына) жұмыстарды орындау туралы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту 2) шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 1 772 020 685.40 теңгені құрайды және қызметтерді орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС-ты қамтиды. бюджеттік бағдарлама бойынша - 2023 жылға - 317 574 131.62 теңге. бюджеттік бағдарлама бойынша - 2024 жылға - 241 429 261.23 теңге. бюджеттік бағдарлама бойынша-2025 жылға- 1 213 017 292.55 теңге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.**

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Ақмола облысы денсаулық сақтау
басқармасының жанындағы "Аршалы
аудандық ауруханасы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорын
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, ЖУМАБЕКА
ТАШЕНОВА, 2
БСН 090340005863
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ986010111000195675
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87164421668
Бас дәрігердің міндетін атқарушы
Бакиров Кенжеболат Кابدусевич

Өнім беруші:

"RAKADA GROUP" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда,
Новоселов, 190/1, 42-45
БСН/ЖСН 131140023566
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998НТВ0000545317
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік
қоғамы
Тел.: 87212909697
Директор Шамова Ирина Ивановна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9164001-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
58570208-КРБС1	Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік жүйелер мен байланыстардан басқа)	"Аршалы аудандық ауруханасының ШЖҚ МКК" емханасының ғимаратын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 772 020 685.40	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. 020200, Ақмола облысы, Арашлынский ауданы, Аршалы кенті, Төшенов көшесі, 2 (1)	30	317 574 131.62
2024 қаржылық жыл												
58570208-КРБС1	Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік жүйелер мен байланыстардан басқа)	"Аршалы аудандық ауруханасының ШЖҚ МКК" емханасының ғимаратын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 772 020 685.40	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. 020200, Ақмола облысы, Арашлынский ауданы, Аршалы кенті, Төшенов көшесі, 2 (1)	30	241 429 261.23
2025 қаржылық жыл												

58570208-КРБС1	Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік жүйелер мен байланыстардан басқа)	"Аршалы аудандық ауруханасының ШЖҚ МКК" емханасының ғимаратын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 772 020 685.40	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы МТК-дан хабарлама алған күннен бастап 7 (жеті) ай.	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. 020200, Ақмола облысы, Арашлынский ауданы, Аршалы кенті, Төшенов көшесі, 2 (1)	30	1 213 017 292.55
----------------	--	---	--	--	-------	---	------------------	--	--	--	----	------------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 230035 от 2023-03-15

Акмолинская область

№4

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аршалынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности главного врача Бакиров Кенжеболат Кабдушевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "RAKADA GROUP", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шамова Ирина Ивановна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230035 от 2023-03-15 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Дополнительное соглашение заключается на основании пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора 2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 772 020 685.40 тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС. по бюджетной программе - на 2023 год- 317 574 131.62тенге. по бюджетной программе - на 2024 год- 241 429 261.23тенге. по бюджетной программе - на 2025год- 1 213 017 292.55 тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Аршалынская районная
больница" при управлении
здравоохранения Акмолинской области
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, ЖУМАБЕКА
ТАШЕНОВА, 2
БИН 090340005863
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ986010111000195675
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87164421668
Исполняющий обязанности главного
врача Бакиров Кенжеболат Кابدусевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "RAKADA GROUP"
Карагандинская область, г.Караганда,
Новоселов, 190/1, 42-45
БИН/ИИН/ИНН/УНП 131140023566
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998НТВ0000545317
Акционерное общество "First Heartland
Jusan Bank"
Тел.: 87212909697
Директор Шамова Ирина Ивановна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9164001-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
58570208-КРБС1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аршальнская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт здания поликлиники "ГКП на ПХВ Аршальнской районной больницы"	Работа	1	1 772 020 685.40	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Аршальнский район, п.Аршалы 020200, Акмолинская область Аршальнский район п. Аршалы, ул.Ташенова,2 (1)	30	317 574 131.62
Финансовый год 2024												
58570208-КРБС1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аршальнская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт здания поликлиники "ГКП на ПХВ Аршальнской районной больницы"	Работа	1	1 772 020 685.40	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Аршальнский район, п.Аршалы 020200, Акмолинская область Аршальнский район п. Аршалы, ул.Ташенова,2 (1)	30	241 429 261.23
Финансовый год 2025												
58570208-КРБС1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аршальнская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт здания поликлиники "ГКП на ПХВ Аршальнской районной больницы"	Работа	1	1 772 020 685.40	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	7 (семь) месяца со дня получения уведомления с ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Аршальнский район, п.Аршалы 020200, Акмолинская область Аршальнский район п. Аршалы, ул.Ташенова,2 (1)	30	1 213 017 292.55



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.