

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2025-10-09 № 131/09/25 қосымша келісім**

Алматы облысы

№060140013977/250126/05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 08.07.2025 ж. № 52-ж/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Чалкенов Айдын Болатханович тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мұрат Досан Мұратұлы тұлғасындағы "АГС-ПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-10-09 № 131/09/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, жұмыстардың орындалу мерзімін 14 тамыздағы хаттамаға сәйкес, 2026 жылдың 30 қыркүйегіне дейін ұзарту болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК ККМФКZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 747 947 1717 Солтанов М.С.
Басқарма басшысының орынбасары
Чалкенов Айдын Болатханович

Өнім беруші:

"АГС-ПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район,
с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН,
66А, Илийский
БСН/ЖСН 990440000642
БСК ККМФКZ2A
ЖСК KZ97070G000079N02048
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77020817096
Директор Мұрат Досан Мұратұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15191030-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау							«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шонжы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды аяқтау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу					
79897833-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шонжы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды аяқтау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 667 212 723.69	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	30 қыркүйекке дейін ұзарту	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы (1)	30	466 468 000.00
79897833-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шонжы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды аяқтау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 667 212 723.69	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	30 қыркүйекке дейін ұзарту	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы (1)	30	1 159 339 733.22



79897833-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шонжы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды аяқтау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 667 212 723.69	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	30 қыркүйекке дейін ұзарту	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы (1)	30	41 404 990.47
----------------	--	---	--	--	-------	---	------------------	---	----------------------------	---------------------------------	----	---------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 131/09/25 от 2025-10-09

Алматинская область

№060140013977/250126/05

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Чалкенов Айдын Болатханович, действующий на основании Приказ № 52-ж/к от 08.07.2025 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АГС-ПЛАСТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұрат Досан Мұратұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 131/09/25 от 2025-10-09 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Продление срока исполнения работ до 30 сентября 2026 года на основании протокола от 14 августа

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление
строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев,
Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК ККМФКZ2А
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 747 947 1717 Солтанов М.С.
Заместитель руководителя управления
Чалкенов Айдын Болатханович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "АГС-ПЛАСТ"
Алматинская область, Илийский район,
с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А,
Илийский
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990440000642
БИК ККМФКZ2А
ИИК KZ97070G000079N02048
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77020817096
Директор Мұрат Досан Мұратұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15191030-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области»						
79897833-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области»	Работа	1	1 667 212 723.69	10 месяцев со дня получения уведомления УГАСК	продление до 30 сентября	Алматинская область, Уйгурский район (1)	30	466 468 000.00
79897833-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области»	Работа	1	1 667 212 723.69	10 месяцев со дня получения уведомления УГАСК	продление до 30 сентября	Алматинская область, Уйгурский район (1)	30	1 159 339 733.22
79897833-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области»	Работа	1	1 667 212 723.69	10 месяцев со дня получения уведомления УГАСК	продление до 30 сентября	Алматинская область, Уйгурский район (1)	30	41 404 990.47

