

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 87 қосымша келісім**

Нұр-Сұлтан қ..

№87-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Елжасов Алтай Аралбаевич тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 87 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Келісім шарттың 3 бөлімінің 3.1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 9 451 807.00 (тоғыз миллион төрт жүз елу бір мың сегіз жүз жеті тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 012 693.61 тенге (бір миллион он екі мың алты жүз тоқсан үш тенге алпыс бір тиын). 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 8 979 216.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 472 591.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

2) Келісім шарттың 1-қосымшасы келесі редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2022 жылдың 31 тамызына дейін келесіге өзгертілсін Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.**

— 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар. Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект
Мангилик Ел, 8
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Бас директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район,
с.Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 7026100099
Директоры Жұмабек Нұрсұлтан
Амангелдіұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43710666-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ВЛАДИМИРОВКА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	9 451 807.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Владимировка а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	8 979 216.00
2021 қаржылық жыл												



43710666-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ВЛАДИМИРОВКА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	9 451 807.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Владимировка а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
--------------	---	--	--	---	-------	---	--------------	----------------------	---	---	---	------

2023 қаржылық жыл

43710666-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. ВЛАДИМИРОВКА «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	9 451 807.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2023 жылдың 31 тамызына дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Владимировка а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	472 590.99
--------------	---	--	--	---	-------	---	--------------	----------------------	---	---	---	------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 87 от 2021-07-21

г.Нур-Султан

№87-1

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Елжасов Алтай Аралбаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 87 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 9 451 807.00 (девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот семь тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 012 693.61 тенге (один миллион двенадцать тысяч шестьсот девяносто три тенге шестьдесят один тиын) (далее - сумма Договора). Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год - 8 979 216.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год - 472 591.00 тенге, с учетом НДС.

2) Приложение-1 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2022 года заменить Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.



1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Комитета по водным
ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
г. Нур-Султан, район "Есиль", Проспект
Мангилик Ел, 8
БИН 110740000364
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: Единый входящий номер
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),
Отдел бухгалтерской и налоговой
отчетности (Вн. 132, 133, 134)
Генеральный директор Елжасов Алтай
Аралбаевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"
Алматинская область, Илийский район,
с. Мухаметжан Туймебаева, Участок
ПРОМЗОНА, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК KSJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 7026100099
Директор Жұмабек Нұрсұлтан
Амангелдіұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43710666-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ВЛАДИМИРОВКА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	9 451 807.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Владимировка Пресновский групповой водопровод (1)	0	8 979 216.00
Финансовый год 2021												
43710666-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ВЛАДИМИРОВКА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	9 451 807.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Владимировка Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2023												



43710666-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. ВЛАДИМИРОВКА «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	9 451 807.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2023 года	Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Владимировка Пресновский групповой водопровод (1)	0	472 590.99
--------------	---	--	--	---	--------	---	--------------	-------------	--	---	---	------------

