

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-03-04 № 129 қосымша келісім**

Қостанай облысы

№1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас директор Махамбетов Женис Кайрбекович тұлғасындағы Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Фишер Дмитрий Венедиктович тұлғасындағы "FDE" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-04 № 129 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің азаюымен байланысты шартты сомасын азайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Шарттың жалпы сомасы 4 927 441.29 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың төрт жүз қырық бір тенге жиырма тоғыз тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "5 041 013.60 (бес миллион қырық бір мың он үш тенге алпыс тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 927 441.29 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың төрт жүз қырық бір тенге жиырма тоғыз тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 540 108.60 тенге (бес жүз қырық мың жүз сегіз тенге алпыс тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 527 940.13 тенге (бес жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз қырық тенге он үш тиын)"

2) Сатып алынатын тауарлар көлеміне сұраныстың азаюына байланысты (диаметрі 159 * 5 болат құбыр) жеткізуші жеткізілімді 0,162 тоннаға (метрикалық) азайтуға келіседі. Диаметрі 159 * 5 болатын құбырлардың жалпы жеткізілімі 6,838 тоннаны (метрикалық) құрайды.

3) Сатып алынатын тауарлар көлемінің азаюына байланысты (Құбыр диаметрі 89 * 4) Жеткізуші жеткізілім көлемін 0,058 тоннаға (метрикалық) азайтуға келіседі. Диаметрі 89 * 4 болатын құбырлардың жалпы жеткізілімі 2,442 тоннаны (метрикалық) құрайды.

4) Сатып алынатын тауарлар көлемінің азаюына байланысты (Құбыр диаметрі 133x5) Жеткізуші жеткізілім көлемін 0,208 тоннаға (метрикалық) азайтуға келіседі. Диаметрі 133x5 болатын құбырды жеткізудің жалпы көлемі 4,292 тоннаны (метрикалық) құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.**

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-07-30 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Лисаков қаласы әкімдігінің
"Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-
шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорны
Костанайская область, г.Лисаковск,
Верхнетобольская, 9
БСН 970340000176
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ64826P0KZTD2003178
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 8-714-33-30830
Бас директор Махамбетов Женис
Кайрбекович

Өнім беруші:

"FDE" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар,
Ломова, 180/29
БСН/ЖСН 160540004260
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ329470398990339194
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 8(7182) 33-84-05
Басшысы Фишер Дмитрий Венедиктович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4008903-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33227910-ЗЦП1	Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 133 мм, қабырғаның қалыңдығы 5 мм	Ø 133x5 (L-9 метр) МЕМСТ 10704-91	Тонна (метр)	4.292	264 000.80	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Лисаков қ. Верхнетобольская көшесі 9 (4.292)	0	1 133 091.43
33227807-ЗЦП1	Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 108 мм, қабырғаның қалыңдығы 4 мм	Ø 108x4 (L-9 метр) МЕМСТ 10704-91	Тонна (метр)	5	264 000.80	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Лисаков қ. Верхнетобольская көшесі 9 (5)	0	1 320 004.00
33227801-ЗЦП1	Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 89 мм, қабырға қалыңдығы 4,0 мм	Ø 89x4 (L-9 метр) МЕМСТ 10704-91	Тонна (метр)	2.442	274 000.16	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Лисаков қ. Верхнетобольская көшесі 9 (2.442)	0	669 108.39



33227745-ЗЦП1	Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" өндірістік-шаруашылық бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 159 мм, қабырғаның қалыңдығы 5 мм	болат құбыр Ø 159x5 (МЕМСТ 10704-91) L кемінде 9 метр	Тонна (метр)	6.838	264 000.80	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Лисаков қ. Верхнетобольская көшесі 9 (6.838)	0	1 805 237.47
---------------	--	----------------------------	---	---	--------------	-------	------------	---	---	---	---	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 129 от 2020-03-04

Костанайская область

№1

Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "FDE", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Фишер Дмитрий Венедиктович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 129 от 2020-03-04 (далее - Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с уменьшением суммы, связанной с уменьшением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 927 441.29 (четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок один тенге двадцать девять тиын).

В тексте Договора цифры и слова "5 041 013.60 (пять миллионов сорок одна тысяча тринадцать тенге шестьдесят тиын)" заменить цифрами и словами "4 927 441.29 (четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок один тенге двадцать девять тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 540 108.60 тенге (пятьсот сорок тысяч сто восемь тенге шестьдесят тиын)" заменить словами "в том числе НДС 527 940.13 тенге (пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот сорок тенге тринадцать тиын)"

2) В связи с уменьшением потребности в объеме приобретаемого товара (Труба стальная диаметр 159*5), Поставщик обязуется уменьшить объем поставки на 0,162 Тонна (метрическая). Общий объем поставки трубы диаметр 159*5 составит 6,838 Тонна (метрическая).

3) В связи с уменьшением потребности в объеме приобретаемого товара(Труба диаметр 89*4), Поставщик обязуется уменьшить объем поставки на 0,058 Тонна (метрическая). Общий объем поставки трубы диаметр 89*4 составит 2,442 Тонна (метрическая).

4) В связи с уменьшением потребности в объеме приобретаемого товара(Труба диаметр 133x5), Поставщик обязуется уменьшить объем поставки на 0,208 Тонна (метрическая). Общий объем поставки трубы диаметр 133x5 составит 4,292 Тонна (метрическая).



1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-07-30.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное
предприятие "Производственно-
хозяйственное объединение
"Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата
города Лисаковска
Костанайская область, г.Лисаковск,
Верхнетобольская, 9
БИН 970340000176
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ64826P0KZTD2003178
АО "АТФБанк"
Тел.: 8-714-33-30830
Генеральный директор Махамбетов
Женис Кайрбекович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "FDE"
Павлодарская область, г.Павлодар,
Ломова , 180/29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 160540004260
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ329470398990339194
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 8(7182) 33-84-05
Руководитель Фишер Дмитрий
Венедиктович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4008903-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33227910-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммуэнерго" акимата города Лисаковска	Труба электросварная	стальная, диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	Ø 133x5 (L-9 метров) ГОСТ 10704-91	Тонна (метрическая)	4.292	264 000.80	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	Костанайская область, г.Лисаковск ул. Верхнетобольская 9 (4.292)	0	1 133 091.43
33227807-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммуэнерго" акимата города Лисаковска	Труба электросварная	стальная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	Ø 108x4 (L-9 метров) ГОСТ 10704-91	Тонна (метрическая)	5	264 000.80	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	Костанайская область, г.Лисаковск ул. Верхнетобольская 9 (5)	0	1 320 004.00
33227801-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммуэнерго" акимата города Лисаковска	Труба электросварная	стальная, диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	Ø 89x4 (L-9 метров) ГОСТ 10704-91	Тонна (метрическая)	2.442	274 000.16	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	Костанайская область, г.Лисаковск ул. Верхнетобольская 9 (2.442)	0	669 108.39
33227745-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммуэнерго" акимата города Лисаковска	Труба электросварная	стальная, диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	труба стальная Ø 159x5 (ГОСТ 10704-91) L не менее 9 метров	Тонна (метрическая)	6.838	264 000.80	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора	Костанайская область, г.Лисаковск ул. Верхнетобольская 9 (6.838)	0	1 805 237.47

