

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2021-07-21 № 88 қосымша келісім**

Астана қ.

№88-4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 20.09.2023 жылғы №217-Н Бұйрық негізінде әрекет ететін, Бас директордың м.а. Садвакасов Ерлан Талгатович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Бейсханов Дастан Серикулы тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 88 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу****1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Келісім шарттың 3 бөлімінің 3.1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 61 222 712.17 (алпыс бір миллион екі жүз жиырма екі мың жеті жүз он екі теңге он жеті тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 6 559 576.30 теңге (алты миллион бес жүз елу тоғыз мың бес жүз жетпіс алты теңге отыз тиын). 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома - 61 222 712.17 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

2) Келісім шарттың 1-қосымшасы келесі редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 тамызына дейін келесіге өзгертілсін Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

**1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады****1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.**

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары  
және ирригация министрлігі Су  
шаруашылығы комитетінің "Қазсушар"  
шаруашылық жүргізу құқығындағы  
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны  
г.Астана, район Есиль, Проспект  
Мангилик Ел, 8/2  
БСН 110740000364  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ426010111000091923  
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ  
Тел.: Единый входящий номер  
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),  
Отдел бухгалтерской и налоговой  
отчетности (Вн. 132, 133, 134)  
Бас директордың м.а. Садвакасов Ерлан  
Талгатович

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі  
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 135  
БСН/ЖСН 070340007367  
БСК KСJBKZKX  
ЖСК KZ738562203109263050  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: 7026100099  
Директоры Бейсханов Дастан Серикулы



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың №                 | Тапсырыс беруші атауы                                                                                                                                                     | Атауы                                                                      | Қысқа сипаттама                                                  | Қосымша сипаттама                                                                                                                         | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі                                  | Жеткізу орндар                                                                      | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                                                                         | 6            | 7            | 8                                      | 9                                                                   | 10                                                                                                                | 11                                                                                  | 12                           | 13                                  |
| <b>2022 қаржылық жыл</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                           |              |              |                                        |                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                     |                              |                                     |
| 43695377-ОИЗ             | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | с. СТАНОВОЕ «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» | Жұмыс        | 1            | 61 222 712.17                          | Келісім шарт бойынша                                                | Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Становое а. Преснов топтық су құбыры (1) | 0                            | 0.01                                |
| <b>2021 қаржылық жыл</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                           |              |              |                                        |                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                     |                              |                                     |



|              |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                           |       |   |               |                      |                                                                                                                   |                                                                                     |    |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 43695377-ОИЗ | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | с. СТАНОВОЕ «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» | Жұмыс | 1 | 61 222 712.17 | Келісім шарт бойынша | Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Становое а. Преснов топтық су құбыры (1) | 30 | 0.01 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

## 2023 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                           |       |   |               |                      |                                                                                                                   |                                                                                     |    |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 43695377-ОИЗ | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | с. СТАНОВОЕ «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» | Жұмыс | 1 | 61 222 712.17 | Келісім шарт бойынша | Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Становое а. Преснов топтық су құбыры (1) | 30 | 0.01 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

## 2024 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                           |       |   |               |                      |                                                                                                                   |                                                                                     |    |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 43695377-ОИЗ | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | с. СТАНОВОЕ «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» | Жұмыс | 1 | 61 222 712.17 | Келісім шарт бойынша | Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Становое а. Преснов топтық су құбыры (1) | 30 | 61 222 712.14 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках работ**

**№ 88 от 2021-07-21**

г.Астана

№88-4

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. генерального директора Садвакасов Ерлан Талгатович, действующий на основании Приказа №217-Н от 20.09.2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бейсханов Дастан Серикулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 88 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

**1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:**

1) Пункта 3.1 Раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 61 222 712.17 (шестьдесят один миллион двести двадцать две тысячи семьсот двенадцать тенге семнадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 6 559 576.30 тенге (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге тридцать тиын) (далее - сумма Договора). Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год - 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год - 61 222 712.17 тенге, с учетом НДС.

2) Приложение-1 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 августа 2024 года заменить Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2024 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.



1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## **2 Реквизиты Сторон**

### **Заказчик:**

Республиканское государственное  
предприятие на праве хозяйственного  
ведения "Казводхоз" Комитета водного  
хозяйства Министерства водных ресурсов  
и ирригации Республики Казахстан  
г.Астана, район Есиль, Проспект  
Мангилик Ел, 8/2  
БИН 110740000364  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ426010111000091923  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: Единый входящий номер  
87172-72-52-70: Отдел ЮС и ГЗ (Вн. 131),  
Отдел бухгалтерской и налоговой  
отчетности (Вн. 132, 133, 134)  
И.о. генерального директора Садвакасов  
Ерлан Талгатович

### **Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС  
2007"  
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 135  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367  
БИК KСJBKZKX  
ИИК KZ738562203109263050  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: 7026100099  
Директор Бейсханов Дастан Серикулы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1  
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота              | Наименование заказчика                                                                                                                                                           | Наименование                                                     | Краткая характеристика                                           | Дополнительная характеристика                                                                                                                           | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору                                                                                                    | Места поставки                                                                                  | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                | 4                                                                | 5                                                                                                                                                       | 6                 | 7                 | 8                               | 9                         | 10                                                                                                                           | 11                                                                                              | 12                           | 13                              |
| Финансовый год 2022 |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |                   |                                 |                           |                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |                                 |
| 43695377-ОИЗ        | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | с. СТАНОВОЕ «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь).<br>Корректировка (без сметной документации)» | Работа            | 1                 | 61 222 712.17                   | По договору               | Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2024 года | Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Становое Пресновский групповой водопровод (1) | 0                            | 0.01                            |
| Финансовый год 2021 |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |                   |                                 |                           |                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |                                 |
| 43695377-ОИЗ        | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | с. СТАНОВОЕ «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь).<br>Корректировка (без сметной документации)» | Работа            | 1                 | 61 222 712.17                   | По договору               | Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2024 года | Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Становое Пресновский групповой водопровод (1) | 30                           | 0.01                            |
| Финансовый год 2023 |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |                   |                                 |                           |                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |                                 |



|              |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                         |        |   |               |             |                                                                                                                              |                                                                                                 |    |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 43695377-ОИЗ | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | с. СТАНОВОЕ «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь).<br>Корректировка (без сметной документации)» | Работа | 1 | 61 222 712.17 | По договору | Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2024 года | Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Становое Пресновский групповой водопровод (1) | 30 | 0.01 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Финансовый год 2024**

|              |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                         |        |   |               |             |                                                                                                                              |                                                                                                 |    |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 43695377-ОИЗ | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | с. СТАНОВОЕ «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь).<br>Корректировка (без сметной документации)» | Работа | 1 | 61 222 712.17 | По договору | Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2024 года | Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Становое Пресновский групповой водопровод (1) | 30 | 61 222 712.14 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|

