

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-07-21 № 84 қосымша келісім**

Астана қ.

№84-9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің 2025 жылғы 13 қазандағы Бұйрық негізінде әрекет ететін, Бас директордың міндетін атқарушы Ускенбаев Ануар Ауезович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Шагирбаев Имаммахмут Мухитович тұлғасындағы "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-21 № 84 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

- 1) келісім шарттың 4-бөлімі 4.1-тармағының 10-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Мердігер қосымша келісімге қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Орындалатын жұмыстардың көлемін, түрлерін және ай сайынғы күнтізбелік кестесін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.
- 2) келісім шарттың 6 бөлімінің 6.3 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
- 3) келісім шарттың 9 бөлімінің 9.1 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2026 жылға дейін қолданылады.
- 4) «Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге» шарттың 1-қосымшасы «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: 2021 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2022 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2023 жылға жоспарлып бекітілген сома - 0.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2024 жылға жоспарлып бекітілген сома - 56 696 690.00 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2025 жылға жоспарлып бекітілген сома - 5 109 978.80 теңге, ҚҚС қоса алғанда; 2026 жылға жоспарлып бекітілген сома - 4 487 403.20 теңге, ҚҚС қоса алғанда.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,**

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары
және ирригация министрлігінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны
г.Астана, район Алматы, Бауыржан
Момышұлы, 2/1
БСН 110740000364
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010111000091923
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172-72-52-70: Департамент ГЗ (вн.
111), Департамент бухгалтерского учета
(вн. 132, 133, 134), Департамент
реализации проектов (вн. 126, 127)
Бас директордың міндетін атқарушы
Ускенбаев Ануар Ауезович

Өнім беруші:

"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БСН/ЖСН 070340007367
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ738562203109263050
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87272969646
Директоры Шагирбаев Имаммахмут
Мухитович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5943462-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	0.01
2021 қаржылық жыл												



43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	--	---	----	------

2023 қаржылық жыл

43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	25 768 274.54	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	0.01
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	--	---	----	------

2024 қаржылық жыл

43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	66 294 072.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	0	56 696 690.00
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	--	---	---	---------------



2025 қаржылық жыл

43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	66 294 072.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	5 109 978.80
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	--	---	----	--------------

2026 қаржылық жыл

43719787-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	с. МАЛЫЦЕВО «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың І кезегі). Түзету (сметалық құжаттамасыз)»	Жұмыс	1	66 294 072.00	Келісім шарт бойынша	Жұмыстарды орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Мальцево а. Преснов топтық су құбыры (1)	30	4 487 403.17
--------------	---	--	--	---	-------	---	---------------	----------------------	--	---	----	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 84 от 2021-07-21

г.Астана

№84-9

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности Генерального директора Ускенбаев Ануар Ауезович, действующий на основании Приказа Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 13 октября 2025 года № 114-ҚЖ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шагирбаев Имаммахмут Мухитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 84 от 2021-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

- 1) подпункт 10 пункта 4.1 Раздела 4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течение 3-х рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ с указанием объемов, видов и помесечным календарным графиком выполняемых работ.
- 2) пункт 6.3 Раздела 6 Договора изложить в следующей редакции: Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.
- 3) пункт 9.1 Раздела 9 Договора изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2026 года.
- 4) «Общая сумма, включая НДС, тенге» в разделе «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» приложения 1 Договора изложить в следующей редакции: Утвержденная планируемая сумма на 2021 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2022 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2023 год – 0.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2024 год – 56 696 690.00 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2025 год – 5 109 978.80 тенге, с учетом НДС; Утвержденная планируемая сумма на 2026 год – 4 487 403.20 тенге, с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.



1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казводхоз" Министерства
водных ресурсов и ирригации Республики
Казахстан
г.Астана, район Алматы, Бауыржан
Момышұлы, 2/1
БИН 110740000364
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010111000091923
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172-72-52-70: Департамент ГЗ (вн.
111), Департамент бухгалтерского учета
(вн. 132, 133, 134), Департамент
реализации проектов (вн. 126, 127)
Исполняющий обязанности Генерального
директора Ускенбаев Ануар Ауезович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС
2007"
г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340007367
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ738562203109263050
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87272969646
Директор Шагирбаев Имаммахмут
Мухитович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5943462-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	0.01
Финансовый год 2021												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2023												



43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	25 768 274.54	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	30	0.01
Финансовый год 2024												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	66 294 072.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	0	56 696 690.00
Финансовый год 2025												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	66 294 072.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	30	5 109 978.80
Финансовый год 2026												
43719787-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	с. МАЛЫЦЕВО «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка (без сметной документации)»	Работа	1	66 294 072.00	По договору	Срок выполнения работ: согласно утвержденного графика производства работ, со сроком завершения работ по 31 декабря 2026 года.	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Мальцево Пресновский групповой водопровод (1)	30	4 487 403.17

