

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2025-09-19 № 137/09/25 қосымша келісім**

Жетісу облысы

№220740005695/250149/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Божимов Мурат Кайпович тұлғасындағы "AK Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-09-19 № 137/09/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1) Кеңестің 2026 жылғы 30 шілдедегі хаттамасына сәйкес, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді жеткізу мерзімі 2026 жылдың 30 қарашасына дейін ұзартылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы"

мемлекеттік мекемесі

область Жетісу, г.Талдыкорган,

Т.ШЕВЧЕНКО, 131

БСН 220740005695

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ03070102KSN7001010

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Комитеті" РММ

Тел.: 87282247826

Басшысы Бектасов Темерлан

Өнім беруші:

"AK Construction Company"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

г.Алматы, Микрорайон Таугуль-2, 13

БСН/ЖСН 040440006426

БСК IRTYKZKA

ЖСК KZ2796502F0017083098

"ForteBank" АҚ

Тел.: +77272307183

Бас директор Божимов Мурат Кайпович

Амангелдіев

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15341620-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу						



80136022-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	9 297 756 697.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған қ., (1)	30	1 975 718 420.48
038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу						
80136022-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	9 297 756 697.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған қ., (1)	30	4 437 745 418.42



80136022-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	9 297 756 697.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған қ., (1)	0	2 381 292 858.09
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу						
80136022-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	9 297 756 697.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған қ., (1)	0	503 000 000.01



80136022-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылыстарды тұрғызу жұмыстары	«Талдықорған қаласындағы әкімшілік ғимаратты арнайы мемлекеттік орган етіп салу. Бір ауысымда 500 келушіні қабылдайтын емхана етіп түзету» нысаны бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	9 297 756 697.00	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған қ., (1)	0	0.00
----------------	---	---	--	---	-------	---	------------------	--	---	---	---	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 137/09/25 от 2025-09-19

область Жетісу

№220740005695/250149/04

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АК Construction Company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Божимов Мурат Кайпович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 137/09/25 от 2025-09-19 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1) В соответствии протокола совещания от 30 июля 2026 года, продлить срок поставки работ и услуг до 30 ноября 2026 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление
строительства области Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KCMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"АК Construction Company"
г.Алматы, Микрорайон Таугуль-2, 13
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440006426
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2796502F0017083098
АО "ForteBank"
Тел.: +77272307183
Генеральный директор Божимов Мурат Кайпович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15341620-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»						
80136022-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»	Работа	1	9 297 756 697.00	9 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	12,5 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Талдыкорган, (1)	30	1 975 718 420.48
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»						
80136022-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»	Работа	1	9 297 756 697.00	9 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	12,5 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Талдыкорган, (1)	30	4 437 745 418.42



80136022-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»	Работа	1	9 297 756 697.00	9 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	12,5 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Талдыкорган, (1)	0	2 381 292 858.09
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»						
80136022-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»	Работа	1	9 297 756 697.00	9 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	12,5 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Талдыкорган, (1)	0	503 000 000.01
80136022-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания под специальный государственный орган в городе Талдыкорган. Корректировка под поликлинику на 500 посещений в смену»	Работа	1	9 297 756 697.00	9 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	12,5 месяцев со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР	область Жетісу, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Талдыкорган, (1)	0	0.00

