

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-04-07 № 123 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№200097/09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2022 жылғы 6 қазандағы № 390р Әкімінің негізінде негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимғалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Какуша Павел Николаевич тұлғасындағы "Инженерное проектирование" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-04-07 № 123 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 004 015 бағдарламасы бойынша 2024 жылға арналған қаржыландыру көлемі 3 008 567,46 теңгені құрайды, келісімнің жалпы сомасы өзгертілмей келісімге өзгерістер енгізілуге тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі

Актюбинская область, г.Актобе,

И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е

БСН 060140005361

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ95070103KSN0618000

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ

Тел.: 41-78-08

Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат

Акимғалиевич

Өнім беруші:

"Инженерное проектирование"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актюбинская область, г.Актобе, Есет батыра,
158 "Б"

БСН/ЖСН 061140001183

БСК TSESKZKA

ЖСК KZ72998MTB0000768387

"First Heartland Jusan Bank" акционерлік
қоғамы

Тел.: 57-69-93

Директор Какуша Павел Николаевич

Осымен «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3861698-2

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау								Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу				
31724264-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін, ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді, электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты жұмыстардан басқа)	Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	30 852 067.57	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	27 843 500.00
31724264-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін, ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді, электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты жұмыстардан басқа)	Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	30 852 067.57	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00



31724264-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін, ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді, электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты жұмыстардан басқа)	Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	30 852 067.57	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.11
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау							Ақтөбе қаласы Сүт зауыты елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу					
31724264-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін, ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді, электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты жұмыстардан басқа)	Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	30 852 067.57	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	3 008 567.46
31724264-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар	Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін, ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді, электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты жұмыстардан басқа)	Ақтөбе қаласы "Сүт зауыты" елді мекеніне ОРУ-110 кВ құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	30 852 067.57	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Келісім-шартқа қол қойылып қазыналық органдарына тіркелген соң 120 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 123 от 2020-04-07

Актюбинская область

№200097/09

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, действующий на основании На основании Распоряжения акима города Актобе от 06 октября 2022 года № 390р, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное проектирование", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Какуша Павел Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 123 от 2020-04-07 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма финансирования на 2024 год по программе 004 015 составляет 3 008 567.46тенге, в договор внести изменения, без изменения общей суммы договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства
города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2,
57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-08
Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерное проектирование"
Актюбинская область, г.Актобе, Есет батыра, 158 "Б"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061140001183
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998MTB0000768387
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 57-69-93
Директор Какуша Павел Николаевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3861698-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе						
31724264-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов)	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе	Работа	1	30 852 067.57	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	27 843 500.00
31724264-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов)	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе	Работа	1	30 852 067.57	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00
31724264-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов)	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе	Работа	1	30 852 067.57	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.11
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе						



31724264-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов)	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе	Работа	1	30 852 067.57	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	3 008 567.46
31724264-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов)	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОРУ-110 кВ в районе ГМЗ г.Актобе	Работа	1	30 852 067.57	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	После регистрации в органах Казначейства - в течение 120 дней.	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00

