

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2021-10-14 № 127 қосымша келісім**

Алматы облысы

№127/7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Гейдаров Сергей Сабирович тұлғасындағы "ЖОЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-10-14 № 127 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 002-032-432 бойынша 2024 жылдан (азайту) 3 589 346 827.75 теңгені 2025 жылға (қосылу) 002-032-432 бойынша ауыстыру

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті"
РММ

Тел.: 87277278029

Басқарма басшысының орынбасары Жанібеков

Абылай Нұрланұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Өнім беруші:

"ЖОЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы,
ГЕОЛОГИЯ, 129А
БСН/ЖСН 041140004530
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ708560000000494888
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(727 70) 3-03-37
Басшысы Гейдаров Сергей Сабирович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6207230-2

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»						
45484533-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»	Жұмыс	1	7 189 152 977.90	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а. (1)	0	967 700.00
002-032-432 : Жолдар салу						«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»						



45484533-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»	Жұмыс	1	7 189 152 977.90	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а. (1)	0	0.00
45484533-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»	Жұмыс	1	7 189 152 977.90	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а. (1)	0	3 589 346 827.75
45484533-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»	Жұмыс	1	7 189 152 977.90	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а. (1)	0	2 226 632 300.00
45484533-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Қарасай ауданында Абай жолын (көшесін) салу». Құрылыстың 1-кезегі»	Жұмыс	1	7 189 152 977.90	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 23 (жиырма үш) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а. (1)	0	1 372 206 150.15



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 127 от 2021-10-14

Алматинская область

№127/7

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Жәнібеков Абылай Нұрланұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Гейдаров Сергей Сабирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 127 от 2021-10-14 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) перенос с 2024 года (уменьшение) по 002-032-432 суммы 3 589 346 827.75 тенге на 2025 год (увеличение) по 002-032-432

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алматинской
области"

Алматинская область, г.Қонаев,

Индустриальная, 16/4

БИН 050140000775

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87277278029

Заместитель руководителя управления

Жанібеков Абылай Нұрланұлы

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖОЛ"

Алматинская область, Жамбылский
район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А

БИН/ИИН/ИНН/УНП 041140004530

БИК KСJBKZKX

ИИК KZ708560000000494888

АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: 8(727 70) 3-03-37

Руководитель Гейдаров Сергей Сабирович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6207230-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»						
45484533-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»	Работа	1	7 189 152 977.90	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	Алматинская область, Карасайский район, с.Райымбек (1)	0	967 700.00
002-032-432 : Строительство дорог						«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»						
45484533-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»	Работа	1	7 189 152 977.90	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	Алматинская область, Карасайский район, с.Райымбек (1)	0	0.00
45484533-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»	Работа	1	7 189 152 977.90	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	Алматинская область, Карасайский район, с.Райымбек (1)	0	3 589 346 827.75



45484533-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»	Работа	1	7 189 152 977.90	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	Алматинская область, Карасайский район, с.Райымбек (1)	0	2 226 632 300.00
45484533-OK1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области». 1-я очередь строительства»	Работа	1	7 189 152 977.90	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	С даты заключения договора 23 (двадцать три) месяца	Алматинская область, Карасайский район, с.Райымбек (1)	0	1 372 206 150.15

