

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2025-09-19 № 139/09/25 қосымша келісім**

Жетісу облысы

№220740005695/250151/06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Нұрсұлтан Данияр Бауыржанұлы тұлғасындағы "MIR-A Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-09-19 № 139/09/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 482 110 488.70 (екі миллиард төрт жүз сексен екі миллион жүз он мың төрт жүз сексен сегіз тенге жетпіс тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 404 242 396.01 (екі миллиард төрт жүз төрт миллион екі жүз қырық екі мың үш жүз тоқсан алты тенге бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 482 110 488.70 (екі миллиард төрт жүз сексен екі миллион жүз он мың төрт жүз сексен сегіз тенге жетпіс тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 257 597 399.57 тенге (екі жүз елу жеті миллион бес жүз тоқсан жеті мың үш жүз тоқсан тоғыз тенге елу жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 342 360 067.41 тенге (үш жүз қырық екі миллион үш жүз алпыс мың алпыс жеті тенге қырық бір тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«,»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы"
мемлекеттік мекемесі

область Жетісу, г.Талдыкорган,
Т.ШЕВЧЕНКО, 131

БСН 220740005695

БСК ККМФКZ2A

ЖСК KZ37070S02271E250001

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ

Тел.: 87282247826

Басшысы Бектасов Темерлан

Амангельдиевич

Өнім беруші:

"MIR-A Construction" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

г.Алматы, Алмалинский район,
БАЙТУРСЫНОВА, 1А

БСН/ЖСН 000440015597

БСК ККМФКZ2A

ЖСК KZ15070G001351N02009

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ

Тел.: 87079700353

Директор Нұрсұлтан Данияр

Бауыржанұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15341552-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
80162213-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	«Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Асфендияров көшесі, 1 мекенжайындағы «Кербұлақ орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараттарын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмокүшейту» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	2 404 242 396.01	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., (1)	0	223 935 803.76



2026 қаржылық жыл												
80162213-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	«Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Асфендияров көшесі, 1 мекенжайындағы «Кербұлақ орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараттарын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмокүшейту» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	2 482 110 488.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., (1)	30	2 180 306 592.25
2027 қаржылық жыл												
80162213-КРБС1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	«Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Асфендияров көшесі, 1 мекенжайындағы «Кербұлақ орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараттарын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмокүшейту» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	2 482 110 488.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., (1)	30	77 868 092.69



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 139/09/25 от 2025-09-19

область Жетісу

№220740005695/250151/06

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "MIR-A Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нұрсұлтан Данияр Бауыржанұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 139/09/25 от 2025-09-19 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 482 110 488.70 (два миллиарда четыреста восемьдесят два миллиона сто десять тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге семьдесят тиын). В тексте Договора цифры и слова "2 404 242 396.01 (два миллиарда четыреста четыре миллиона двести сорок две тысячи триста девяносто шесть тенге один тиын)" заменить цифрами и словами "2 482 110 488.70 (два миллиарда четыреста восемьдесят два миллиона сто десять тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге семьдесят тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 257 597 399.57 тенге (двести пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч триста девяносто девять тенге пятьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 342 360 067.41 тенге (триста сорок два миллиона триста шестьдесят тысяч шестьдесят семь тенге сорок один тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства области
Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган,
Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ37070S02271E250001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан
Амангельдиевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "MIR-A Construction"
г.Алматы, Алмалинский район,
БАЙТУРСЫНОВА, 1А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000440015597
БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ15070G001351N02009
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87079700353
Директор Нұрсұлтан Данияр
Бауыржанұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15341552-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
80162213-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Строительно-монтажные работы по объекту «Сейсмоусиление с восстановительными работами зданий ГКП на ПХВ «Кербулакская центральная районная больница» в селе Сарыозек, ул. Асфендиярова 1, Кербулакского района, области Жетісу»	Работа	1	2 404 242 396.01	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек КАЗАХСТАН, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, (1)	0	223 935 803.76
Финансовый год 2026												
80162213-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Строительно-монтажные работы по объекту «Сейсмоусиление с восстановительными работами зданий ГКП на ПХВ «Кербулакская центральная районная больница» в селе Сарыозек, ул. Асфендиярова 1, Кербулакского района, области Жетісу»	Работа	1	2 482 110 488.70	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек КАЗАХСТАН, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, (1)	30	2 180 306 592.25
Финансовый год 2027												
80162213-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Строительно-монтажные работы по объекту «Сейсмоусиление с восстановительными работами зданий ГКП на ПХВ «Кербулакская центральная районная больница» в селе Сарыозек, ул. Асфендиярова 1, Кербулакского района, области Жетісу»	Работа	1	2 482 110 488.70	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	9 месяца со дня получения уведомления УТАСК о начале СМР	область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек КАЗАХСТАН, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, (1)	30	77 868 092.69

