

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 3 482,587 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость 308,538 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушты по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушты" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

2-01	Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушцы по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушцы" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"	2 063,973			2 063,973
	Итого по главе 2	2 063,973			2 063,973
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Итого по главам 1-7	2 063,973			2 063,973
	сметная з/плата				396,580
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,236
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 п. 1.48	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительством-монтажными работами по стройке (10,3%)	212,589			212,589
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)(396580,05*(1,5-1)+396580,05*12*8*1,5/1968+396580,05/12)/1000		260,356		260,356
	Итого по главе 8	212,589	260,356		472,945
	Итого по главам 1-8	2 276,562	260,356		2 536,918
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	113,828			113,828
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3,5)%	88,792			88,792
	Итого по части II	2 479,182	260,356		2 739,538
	Часть III Инжиниринговые услуги				
Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор				
	Итого				

	Итого в ценах 2022 г.	2 479,182	260,356	2 739,538
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г. -33,3%	825,568	86,699	912,266
	2024 г. -66,7%	1 653,614	173,657	1 827,272
	В текущих и прогнозных ценах	2 813,941	295,511	3 109,452
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г. - 33,3% (Кпер = 1,0790000000)	890,787	93,548	984,335
	2024 г. - 66,7% (Кпер = 1,1630000000)	1 923,154	201,964	2 125,117
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		373,134	373,134
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г. - 12%		118,120	118,120
	2024 г. - 12%		255,014	255,014
	Всего по сводному сметному расчету	2 813,941	668,646	3 482,587
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г.	890,787	211,668	1 102,455
	2024 г.	1 923,154	456,978	2 380,131
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор

Директор ТОО "Кызылордаремводхоз"

И.Мырзаев

У.Капанов



Наименование стройки: Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушты по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушты" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушты по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушты" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка" (наименование объекта)

Сметная стоимость	2063,973 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,236 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	396,58 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. 0									
1	2-01-00-01	Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушты по объекту "Восстановление дельты реки через озера Тушты" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"	2 063,973			2 063,973	0,236	396,580	
		Итого по разделу:	2 063,973			2 063,973	0,236	396,580	
		Всего:	2 063,973	0,000	0,000	2 063,973	0,236	396,580	0,000

Директор ТОО "Кызылордаремводхоз"



Наименование стройки: Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушцы по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушцы" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"

Наименование объекта: Для перехода магистральной линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушцы по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушцы" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"

Форма 4
Заказ 1

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

линии связи АО "Транстелеком" через канал Тушцы по объекту "Восстановление дельты реки через озеро Тушцы" проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Корректировка"

Основание: Рабочие чертежи

Сметная стоимость	2063,973	тыс. тенге
Средства на оплату труда	396,58	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,236	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 063 973
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			689 629
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			332 736
		машины и механизмы	Тенге			266 305
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			63 844
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 108 039
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			236
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			2 063 973
		из них:				

		затраты на труд рабочих	Тенге			689 629
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			332 736
		машины и механизмы	Тенге			266 305
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			63 844
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 108 039
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			236
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			2 063 973
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			689 629
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			332 736
		машины и механизмы	Тенге			266 305
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			63 844
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 108 039
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			236
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	480	284	136 320
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0179	0	0
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	15872	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3136	56
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	53	5672	300 616
		из них:				
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	3683	5 672

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	1774	2 732
		из них:					
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,00806	0	0
3.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т		маш.-ч	0,00806	9358	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел.-ч	0,00806	2195	18
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		м3 грунта	45	2961	133 245
		из них:					
4.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)		чел.-ч	0,972	3046	2 961
		в т.ч. зарплата труда рабочих		чел.-ч	0,972	1467	1 426
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		м3 уплотненного грунта	451,15	474	213 845
		из них:					
5.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)		чел.-ч	0,108	2672	289
		в т.ч. зарплата труда рабочих		чел.-ч	0,108	1287	139
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02625	0	0
5.3	315-102-0102	компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин		маш.-ч	0,02625	6961	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел.-ч	0,02625	2195	58
5.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора		маш.-ч	0,105	18	2
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		м3 основания	35,5	13883	492 847
		из них:					
6.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)		чел.-ч	1,02	3463	3 532
		в т.ч. зарплата труда рабочих		чел.-ч	1,02	1686	1 720
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,035	0	0
6.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		м3	1,1	9079	9 987
6.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,035	10387	364

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035	2195	77
7	290-000-0000 (кпл)	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм	1 м	100	800	80 000
8	290-000-0000 (кпл)	Полиэтиленовая труба диаметром 40 мм	1 м	120	400	48 000
9	290-000-0000 (кпл)	ВОК марки 16	1 м	160	400	64 000
10	290-000-0000 (кпл)	Указательный столбик с табличкой	1 шт	2	11000	22 000
11	290-000-0000 (кпл)	Замерный столбик	1 шт	4	9000	36 000
12	290-000-0000 (кпл)	Маркеры	1 шт	8	11000	88 000
13	290-000-0000 (кпл)	Сигнальная лента	1 м	120	200	24 000
14	290-000-0000 (кпл)	Камера оперативного доступа (КОД)	1 шт	2	95000	190 000
15	290-000-0000 (кпл)	Оптическая муфта	1 шт	2	25000	50 000
16	290-000-0000 (кпл)	Прямые фитинги 40-40	1 шт	2	750	1 500
17	290-000-0000 (кпл)	Работа по выносу	1 услуга	1	150000	150 000

Составил и Проверил

Директор ТОО "Кызылордаремводхоз"

