

Заказчик _____		
Утвержден _____		
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	2089096,889	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	223831,810	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона"Жансая" в г. Тараз
(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.02.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2024года	--	--	19 581,58	19 581,58
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	1 339,286	1 339,286
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	20 920,866	20 920,866
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	01-01	Демонтажные работы	155 424,802	--	--	155 424,802
		Всего по главе	155 424,802	--	--	155 424,802
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	02-01	Теплотрасса	1 210 693,195	--	--	1 210 693,195
		Всего по главе	1 210 693,195	--	--	1 210 693,195
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 366 118	--	--	1 366 118
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	68 305,9	--	--	68 305,9
		Итого по главе 8	68 305,9	--	--	68 305,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 434 423,897	--	--	1 434 423,897
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	71 721,195	--	--	71 721,195
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	28 688,478	--	--	28 688,478
		Итого по части II в сметных ценах:	1 534 833,57	--	--	1 534 833,57

9		в том числе на 2025 год - 80 %	1 227 866,856	--	--	1 227 866,856
10		в том числе на 2026 год - 20 %	306 966,714	--	--	306 966,714
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 80 %, К=1,155	1 418 186,218	--	--	1 418 186,218
12	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2026 год - 20 %, К=1,239	380 331,759	--	--	380 331,759
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 798 517,977	--	--	1 798 517,977
<u>Часть III. Инжиниринговые услуги</u>						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,535 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,535 : 1,133 = 1,355 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,53483357 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,53483357 : 1,133 = 1,355 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,355х2,61% + 0х0,2х2,61%)/1,355х100 = 2,61 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,61 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:</u>						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1534833,57х0,46% = 7060,234	--	--	7 060,234	7 060,234
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2025 г. - 7060,234.1,155.80% = 6523,656	--	--	6 523,656	6 523,656
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2026 г. - 7060,234.1,239.20% = 1749,526	--	--	1 749,526	1 749,526
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	8 273,182	8 273,182
<u>Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:</u>						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1534833,57х0,8.2,61% = 32047,325	--	--	32 047,325	32 047,325
<u>Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2025 г. - 32047,325.1,155.80% = 29611,728	--	--	29 611,728	29 611,728
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2026 г. - 32047,325.1,239.20% = 7941,327	--	--	7 941,327	7 941,327
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	37 553,055	37 553,055
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	39 107,559	39 107,559
<u>По части III в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
19		2025 г. 80%, к=1,155	--	--	36 135,384	36 135,384
20		2026 г. 20%, к=1,239	--	--	9 690,853	9 690,853
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	45 826,237	45 826,237
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	1 534 833,57	--	60 028,425	1 594 861,995
<u>По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
		В прогнозных ценах 2025 г.	1 418 186,218	--	57 056,25	1 475 242,468
		В прогнозных ценах 2026 г.	380 331,759	--	9 690,853	390 022,612
<u>Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%</u>						
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	177 029,096	177 029,096
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 12%	--	--	46 802,713	46 802,713

		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	223 831,81	223 831,81
		Всего по сводному сметному расчету	1 798 517,977	--	290 578,913	2 089 096,889
23		в том числе: 2024год		--	23 431,36992	23 431,36992
24		в том числе: 2025 год	1 418 186,218	--	210 653,97708	1 628 840,19408
25		в том числе: 2026 год	380 331,759	--	56 493,566	436 825,325

Руководитель проектной организации		Калкеев Е.Ф.
Главный инженер проекта		Ли С.А.