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Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-26 № 170 қосымша келісім

Атырау облысы №8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшы Кусайнов
Нурберген Маликович тұлғасындағы "Атырау облысы Құрылыс, сәулет және қала құрылысы
басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын,
Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Темертас Берік Қуатұлы тұлғасындағы "СТРОЙ-ТЕХ"
фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар»
деп  аталып,  «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы»  2015  жылғы  4  желтоқсандағы  Қазақстан
Республикасы  Заңының  (бұдан  әрі  –  Заң),  Мемлекеттік  сатып  алулардың  қорытындылары
жайлы хаттама және 2019-08-26 № 170 Жұмыстарды мемлекеттік  сатып алу туралы шарт
(бұдан әрі  -  Шарт)  негізінде және қаржыландыру көзінің  өзгертумен,  бюджет шығысының
бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша
келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесi өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінiңде «
ерекшелігі бойынша 022-015-431 «Разработка ПСД на строительство повышение водности и
улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области. №2»;» - «
ерекшелігі бойынша 022-015-431 «Разработка ПСД на строительство повышение водности и
улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области. №2»;
ерекшелігі бойынша 022-015-431 «Разработка ПСД на строительство повышение водности и
улучшение  гидрологического  режима  реки  Кигач  в  пределах  Атырауской  области.  №2»;»
сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті
бюджет қаражаты есебінен кіші  бағдарламасы,  431 Жаңа объектілерді  салу және қолдағы
объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 17 151 932.60 (он жеті миллион жүз елу
бір мың тоғыз жүз отыз екі тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті
бюджет қаражаты есебінен кіші  бағдарламасы,  431 Жаңа объектілерді  салу және қолдағы
объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20 406 000.00 (жиырма миллион төрт жүз
алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті
бюджет қаражаты есебінен кіші  бағдарламасы,  431 Жаңа объектілерді  салу және қолдағы
объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 913 019.68 (сегіз миллион тоғыз жүз он
үш мың он тоғыз тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті
бюджет қаражаты есебінен кіші  бағдарламасы,  431 Жаңа объектілерді  салу және қолдағы
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объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 000 000.00 (он миллион тенге нөл
тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
022 Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы,  015 Жергілікті
бюджет қаражаты есебінен кіші  бағдарламасы,  431 Жаңа объектілерді  салу және қолдағы
объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 207 724.78 (тоғыз миллион екі жүз жеті
мың жеті жүз жиырма төрт тенге жетпіс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге
жатады.»

3) Шарттың жалпы сомасы 65 678 677.06 (алпыс бес миллион алты жүз жетпіс сегіз мың
алты жүз жетпіс жеті тенге алты тиын) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 7 037 001.11 тенге
(жеті миллион отыз жеті мың бір тенге он бір тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді
және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,
қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Атырау облысы Құрылыс, сәулет және
қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік
мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, улица
Айтеке би 77
БСН 050140003056
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070102KSN1501000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87122270918
Басшы Кусайнов Нурберген Маликович

Өнім беруші:
"СТРОЙ-ТЕХ" фирмасы жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 27/3
БСН/ЖСН 041040008242
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ29601A241004931471
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77073914552
Басшы Темертас Берік Қуатұлы
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1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3516510-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №
Тапсырыс

беруші
атауы

Атауы Қысқа сипаттама Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Шарт
бойынша

тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Разработка ПСД на строительство повышение
водности и улучшение гидрологического режима
реки Кигач в пределах Атырауской области. №2»

 

27003044-ОК1

"Атырау
облысы
Құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Жобалау
бойынша
инженерлік
жұмыстар

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған
байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер
жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау
желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық
процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін,
ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді,
электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды
өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты
жұмыстардан басқа)

«Атырау
облысы
шегіндегі
Қиғаш
өзенінің су
көлемін
ұлғайту және
гидрологиялық
режимін
жақсарту үшін
ЖСҚ
жасақтау. №2»

Жұмыс 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырау
облысы,
Атырау қ.
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 17 151
932.60
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"Атырау
облысы
Құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Жобалау
бойынша
инженерлік
жұмыстар

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған
байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер
жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау
желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық
процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін,
ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді,
электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды
өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты
жұмыстардан басқа)

«Атырау
облысы
шегіндегі
Қиғаш
өзенінің су
көлемін
ұлғайту және
гидрологиялық
режимін
жақсарту үшін
ЖСҚ
жасақтау. №2»

Жұмыс 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырау
облысы,
Атырау қ.
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 20 406
000.00
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"Атырау
облысы
Құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Жобалау
бойынша
инженерлік
жұмыстар

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған
байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер
жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау
желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық
процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін,
ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді,
электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды
өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты
жұмыстардан басқа)

«Атырау
облысы
шегіндегі
Қиғаш
өзенінің су
көлемін
ұлғайту және
гидрологиялық
режимін
жақсарту үшін
ЖСҚ
жасақтау. №2»

Жұмыс 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырау
облысы,
Атырау қ.
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 8 913
019.68
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"Атырау
облысы
Құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Жобалау
бойынша
инженерлік
жұмыстар

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған
байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер
жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау
желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық
процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін,
ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді,
электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды
өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты
жұмыстардан басқа)

«Атырау
облысы
шегіндегі
Қиғаш
өзенінің су
көлемін
ұлғайту және
гидрологиялық
режимін
жақсарту үшін
ЖСҚ
жасақтау. №2»

Жұмыс 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырау
облысы,
Атырау қ.
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 10 000
000.00

022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Разработка ПСД на строительство повышение
водности и улучшение гидрологического режима
реки Кигач в пределах Атырауской области. №2»
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"Атырау
облысы
Құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Жобалау
бойынша
инженерлік
жұмыстар

Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және соған
байланысты жұмыстар (көшелерді/ авто мен тімер
жолдарды/жолақтарды, байланыс/трансляциялау
желілерін, кәсіпорындарды/технологиялық
процесстерді, су/канализация/кептіру жүйелерін,
ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/объектілерді,
электростанцияларды, қалдықтарды/тастандыларды
өңдеу құрылғыларын жобалауға байланысты
жұмыстардан басқа)

«Атырау
облысы
шегіндегі
Қиғаш
өзенінің су
көлемін
ұлғайту және
гидрологиялық
режимін
жақсарту үшін
ЖСҚ
жасақтау. №2»

Жұмыс 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырау
облысы,
Атырау қ.
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 9 207
724.78
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#ID19037601 №050140003056/190170/08

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 170 от 2019-08-26

Атырауская область №8

Государственное  учреждение  "Управление  строительства,  архитектуры  и
градостроительства Атырауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от
лица  которого  выступает  Руководитель  Кусайнов  Нурберген  Маликович,  действующий  на
основании распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью
фирма  "СТРОЙ-ТЕХ",  именуемый(ое)(ая)  в  дальнейшем  «Поставщик»,  от  лица  которого
выступает Директор Темертас Берік Қуатұлы, действующий на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан
от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о
проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 170 от
2019-08-26 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой
бюджетной  классификацией  расходов  бюджета,  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение  (далее  –  Соглашение)  к  Договору  и  пришли  к  соглашению  о  нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по  специфике  022-015-431  «Разработка  ПСД  на  строительство  повышение  водности  и
улучшение  гидрологического  режима  реки  Кигач  в  пределах  Атырауской  области.  №2»;»
заменить словами «
по  специфике  022-015-431  «Разработка  ПСД  на  строительство  повышение  водности  и
улучшение  гидрологического  режима  реки  Кигач  в  пределах  Атырауской  области.  №2»;
по  специфике  022-015-431  «Разработка  ПСД  на  строительство  повышение  водности  и
улучшение  гидрологического  режима  реки  Кигач  в  пределах  Атырауской  области.  №2»;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме
015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 17 151 932.60 (семнадцать миллионов сто
пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме
015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и
реконструкция  имеющихся  объектов  -  на  2020  год  20  406  000.00  (двадцать  миллионов
четыреста шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме
015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 8 913 019.68 (восемь миллионов девятьсот
тринадцать тысяч девятнадцать тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
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по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме
015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 10 000 000.00 (десять миллионов тенге ноль
тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме
015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 9 207 724.78 (девять миллионов двести семь
тысяч семьсот двадцать четыре тенге семьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

3) Общая сумма Договора составляет 65 678 677.06 (шестьдесят пять миллионов шестьсот
семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь тенге шесть тиын) тенге, в том числе НДС 7
037 001.11 тенге (семь миллионов тридцать семь тысяч один тенге одиннадцать тиын)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  регистрации  в  территориальном  органе
казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5  Соглашение  составлено  на  казахском  и  русском  языках,  имеющих  одинаковую
юридическую  силу,  заключено  посредством  веб-портала  государственных  закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Атырауской
области"
Атырауская область, г.Атырау, улица
Айтеке би 77
БИН 050140003056
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070102KSN1501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122270918
Руководитель Кусайнов Нурберген
Маликович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью фирма "СТРОЙ-ТЕХ"
г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 27/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041040008242
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ29601A241004931471
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77073914552
Директор Темертас Берік Қуатұлы
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Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3516510-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота Наименование
заказчика Наименование Краткая характеристика Дополнительная

характеристика
Единица

измерения
Количество,

объем

Цена за
ед.,

включая
НДС,
тенге

Планируемый
срок поставки

Срок
поставки по

договору
Места

поставки

Размер
авансового
платежа,

%

Общая
сумма,

включая
НДС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
«Разработка ПСД на строительство повышение водности
и улучшение гидрологического режима реки Кигач в
пределах Атырауской области. №2»

 

27003044-ОК1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Атырауской
области"

Работы
инженерные по
проектированию

Работы инженерные по проектированию
и связанные с этим работы (кроме
связанных с проектированием улиц/авто
и железных дорог/полос, линий
связи/транслирования,
предприятий/технологических процессов,
водных/канализационных/дренажных
систем,
зданий/сооружений/территорий/объектов,
электростанций, установок обработки
отходов/отбросов)

«Разработка ПСД
на строительство
повышение
водности и
улучшение
гидрологического
режима реки
Кигач в пределах
Атырауской
области. №2»

Работа 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырауская
область,
г.Атырау
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 17 151
932.60

27003044-ОК1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Атырауской
области"

Работы
инженерные по
проектированию

Работы инженерные по проектированию
и связанные с этим работы (кроме
связанных с проектированием улиц/авто
и железных дорог/полос, линий
связи/транслирования,
предприятий/технологических процессов,
водных/канализационных/дренажных
систем,
зданий/сооружений/территорий/объектов,
электростанций, установок обработки
отходов/отбросов)

«Разработка ПСД
на строительство
повышение
водности и
улучшение
гидрологического
режима реки
Кигач в пределах
Атырауской
области. №2»

Работа 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырауская
область,
г.Атырау
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 20 406
000.00
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27003044-ОК1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Атырауской
области"

Работы
инженерные по
проектированию

Работы инженерные по проектированию
и связанные с этим работы (кроме
связанных с проектированием улиц/авто
и железных дорог/полос, линий
связи/транслирования,
предприятий/технологических процессов,
водных/канализационных/дренажных
систем,
зданий/сооружений/территорий/объектов,
электростанций, установок обработки
отходов/отбросов)

«Разработка ПСД
на строительство
повышение
водности и
улучшение
гидрологического
режима реки
Кигач в пределах
Атырауской
области. №2»

Работа 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырауская
область,
г.Атырау
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 8 913
019.68

27003044-ОК1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Атырауской
области"

Работы
инженерные по
проектированию

Работы инженерные по проектированию
и связанные с этим работы (кроме
связанных с проектированием улиц/авто
и железных дорог/полос, линий
связи/транслирования,
предприятий/технологических процессов,
водных/канализационных/дренажных
систем,
зданий/сооружений/территорий/объектов,
электростанций, установок обработки
отходов/отбросов)

«Разработка ПСД
на строительство
повышение
водности и
улучшение
гидрологического
режима реки
Кигач в пределах
Атырауской
области. №2»

Работа 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырауская
область,
г.Атырау
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 10 000
000.00

022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
«Разработка ПСД на строительство повышение водности
и улучшение гидрологического режима реки Кигач в
пределах Атырауской области. №2»

 

27003044-ОК1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Атырауской
области"

Работы
инженерные по
проектированию

Работы инженерные по проектированию
и связанные с этим работы (кроме
связанных с проектированием улиц/авто
и железных дорог/полос, линий
связи/транслирования,
предприятий/технологических процессов,
водных/канализационных/дренажных
систем,
зданий/сооружений/территорий/объектов,
электростанций, установок обработки
отходов/отбросов)

«Разработка ПСД
на строительство
повышение
водности и
улучшение
гидрологического
режима реки
Кигач в пределах
Атырауской
области. №2»

Работа 1 65 678
677.06

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

срок
выполнение
работ 8
месяцев со дня
предоставления
всех исходных
данных

Атырауская
область,
г.Атырау
Атырауская
область,
г.Атырау
КАЗАХСТАН,
Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
г.Атырау, ул.
Айтеке-би 77
(1)

0 9 207
724.78


