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Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-08-21 № 200138/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының
орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім
беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович тұлғасындағы "Астана-Көктем С" жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,  екінші
тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015
жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі  –  Заң),  Мемлекеттік
сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-08-21 № 200138/00 Жұмыстарды
мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі  -  Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2
тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді
(бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесi өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру туралы" Ақмола облысы әкімдігінің 2021
жылғы  29  қарашадағы  No  А-11/612  қаулысы.  ЕБК  өзгерістеріне  байланысты;  Тапсырыс
берушінің  деректемелерін  өзгерту;  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2014  жылғы  4
желтоқсандағы No 540  қаулысымен бекітілген  Бюджеттің  атқарылуы және  оған  кассалық
қызмет көрсету қағидаларының 185-тармағына сәйкес;
2) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 899 666 940.82
(сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге сексен екі
тиын)  теңгені  құрайды  және  Жұмыстарды  орындаумен  байланысты  болатын  барлық
шығыстарды,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  барлық
салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 96 392 886.52 тенге (тоқсан алты миллион үш жүз
тоқсан екі мың сегіз жүз сексен алты тенге елу екі тиын). 3.2 Қазынашылықтың аумақтық
органында Шарт 071 Қалалардың шетіндегі  әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды
дамыту  бюджеттік  бағдарламасы,  011  Республикалық  бюджеттен  берілетін  трансферттер
есебiнен  кіші  бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді
реконструкциялау ерекшелігі бойынша –238 900 000 (екі жүз отыз сегіз миллион тоғыз жүз
мың) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 072 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік
және  инженерлік  инфрақұрылымды  дамыту  бюджеттік  бағдарламасы,  032  Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы,
431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша
- реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 440 230 254.48 тенге, оның ішінде ҚҚС
2021  жылы  тіркеуге  жатады;  072  Қалалардың  шетіндегі  әлеуметтік  және  инженерлік
инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
есебiнен  кіші  бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді
реконструкциялау ерекшелігі бойынша - реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 26
890 008.22 тенге, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;
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3) 094 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік
бағдарламасы, 015 Жергілікті  бюджет қаражаты есебінен есебiнен кіші бағдарламасы кіші
бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді  реконструкциялау
ерекшелігі бойынша - 173 126 022.35 тенге, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 094
Қалалардың  шетіндегі  әлеуметтік  және  инженерлік  инфрақұрылымды  дамыту  бюджеттік
бағдарламасы, 015 Жергілікті  бюджет қаражаты есебінен есебiнен кіші бағдарламасы, 431
Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20
520 655.77 тенге, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.
4) Шарттың 4-тармағының 4.1.2) тармақшасындағы: «мемлекеттік сатып алу веб-порталына
(бұдан әрі  –  веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы
министрлігінің Қазынашылық Комитеті"  РММ, № KKMFKZ2A ,  KZ890705034670265001 БСК
Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай
жарна» деген сөздер «мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын
құжаттың  көшірмесін  орналастыра  отырып,  "ҚР  Қаржы  министрлігінің  Қазынашылық
Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ160705022880502001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына
кепілдікті  ақшалай  жарна  банк  шотына  кепілдікті  ақшалай  жарна»  деген  сөздермен
ауыстырылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді
және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,
қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшысының орынбасары Карагаев
Ермек Базарбаевич

Өнім беруші:
"Астана-Көктем С" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1
БСН/ЖСН 011040003286
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0596503F0011157811
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77054533333, +77012576747
Басшысы Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович
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1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4188754-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №
Тапсырыс

беруші
атауы

Атауы Қысқа сипаттама Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Шарт
бойынша

тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы
ауылында 280 орынға арналған балабақша
салу»
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34576849-КПКО1

"Ақмола
облысының
құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Тайтөбе а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

0 238 900
000.00

072-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы
ауылында 280 орынға арналған балабақша
салу»

 



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1
тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34576849-КПКО1

"Ақмола
облысының
құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Тайтөбе а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 26 890
008.22

072-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы
ауылында 280 орынға арналған балабақша
салу»

 



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1
тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34576849-КПКО1

"Ақмола
облысының
құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Тайтөбе а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 440 230
254.48

012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы
ауылында 280 орынға арналған балабақша
салу»

 



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1
тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34576849-КПКО1

"Ақмола
облысының
құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Тайтөбе а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 173 126
022.35
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34576849-КПКО1

"Ақмола
облысының
құрылыс,
сәулет және
қала
құрылысы
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Мердiгердiң
қызметтiң
басталуы
немесе
тоқтатылуы
туралы
хабарламаны
немесе белгiлi
бiр iс-әрекеттi
тоқтату
туралы
хабарламаны
алғаны туралы
талон алған
күннен бастап
9ай, жұмыс
жүргізу
кестесіне
сәйкес
шарттың
ажырамас
бөлігі болып
табылатын
бюджеттен
қаржыландыру
көлеміне
сәйкес.

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Тайтөбе а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 20 520
655.77
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#ID15310155 №060140015071/200138/09

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 200138/00 от 2020-08-21

Акмолинская область №9

Государственное  учреждение  "Управление  строительства,  архитектуры  и
градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от
лица  которого  выступает  Заместитель  руководителя  Карагаев  Ермек  Базарбаевич,
действующий  на  основании  приказа,  с  одной  стороны  и  Товарищество  с  ограниченной
ответственностью "Астана-Көктем С", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица
которого  выступает  Директор  Нурмаганбетов  Даурен  Зинел-Кабиденович,  действующий на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании
Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее -
Закон),  Итоговый  протокол  о  проведении  государственных  закупок  и  Договора  о
государственных закупках работ № 200138/00 от 2020-08-21 (далее – Договор), в соответствии с
подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение
(далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1)  в  соответствии с  п.185 Правил исполнения бюджета и  его  кассового  обслуживания,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года
№540; в связи с внесением изменений в ЕБК; изменение реквизитов Заказчика; постановление
акимата  Акмолинской  области  от  29  ноября  2021  года  №А-11/612  «О  реорганизации
государственных учреждений».
2) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 899 666
940.82 (восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот
сорок тенге восемьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением
Работ(ы),  а  также  все  налоги  и  сборы,  предусмотренные  законодательством  Республики
Казахстан, в том числе НДС 96 392 886.52 тенге (девяносто шесть миллионов триста девяносто
две тысячи восемьсот восемьдесят шесть тенге пятьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).
3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной
программе  071  Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры окраин  городов  ,  по
подпрограмме 011 За  счет  трансфертов  из  республиканского  бюджета,  по  специфике 431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 238 900 000
(двести тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч тенге) в том числе НДС; по бюджетной
программе  072  Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры окраин  городов  ,  по
подпрограмме  032  За  счет  целевого  трансферта  из  национального  фонда  Республики
Казахстан,  по  специфике 431  Строительство  новых объектов  и  реконструкция имеющихся
объектов - на 2021 год 440 230 254.48 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 072
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 015 За
счет  средств  местного  бюджета,  по  специфике  431  Строительство  новых  объектов  и
реконструкция  имеющихся  объектов  -  на  2021  год  26  890  008.22  тенге,  в  том  числе  НДС;
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3) по бюджетной программе 094 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин
городов  ,  по  подпрограмме  015  За  счет  средств  местного  бюджета,  по  специфике  431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 173 126
022.35  тенге,  в  том  числе  НДС;  по  бюджетной  программе  094  Развитие  социальной  и
инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 015 За счет средств местного
бюджета,  по  специфике  431  Строительство  новых  объектов  и  реконструкция  имеющихся
объектов - на 2023 год 20 520 655.77 тенге, в том числе НДС.
4) В подпункте 4.1.2) пункта 4 Договора слова «гарантийного денежного взноса на банковский
счет:  №  KZ890705034670265001  в  РГУ  "КОМИТЕТ  КАЗНАЧЕЙСТВА  МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК",  БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок
копии подтверждающего документа» заменить словами «гарантийного денежного взноса на
банковский  счет:  №  KZ160705022880502001  в  РГУ  "КОМИТЕТ  КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА  ФИНАНСОВ  РК",  БИК  KKMFKZ2A  с  размещением  на  веб-портале
государственных  закупок  копии  подтверждающего  документа»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  регистрации  в  территориальном  органе
казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5  Соглашение  составлено  на  казахском  и  русском  языках,  имеющих  одинаковую
юридическую  силу,  заключено  посредством  веб-портала  государственных  закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Акмолинской
области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,
87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя Карагаев
Ермек Базарбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Астана-Көктем С"
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 011040003286
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0596503F0011157811
АО "ForteBank"
Тел.: +77054533333, +77012576747
Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович
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Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4188754-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота Наименование
заказчика Наименование Краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика

Единица
измерения

Количество,
объем

Цена за
ед.,

включая
НДС,
тенге

Планируемый
срок поставки

Срок поставки
по договору

Места
поставки

Размер
авансового
платежа,

%

Общая
сумма,

включая
НДС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов «Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы
Целиноградского района Акмолинской области»  

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Акмолинской
области"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

Акмолинская
область,
Целиноградский
район,
с.Тайтобе
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

0 238 900
000.00

072-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов «Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы
Целиноградского района Акмолинской области»  
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34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Акмолинской
области"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

Акмолинская
область,
Целиноградский
район,
с.Тайтобе
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 26 890
008.22

072-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов «Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы
Целиноградского района Акмолинской области»  

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Акмолинской
области"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

Акмолинская
область,
Целиноградский
район,
с.Тайтобе
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 440 230
254.48

012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов «Строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы
Целиноградского района Акмолинской области»  



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе.

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Акмолинской
области"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

Акмолинская
область,
Целиноградский
район,
с.Тайтобе
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 173 126
022.35

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
градостроительства
Акмолинской
области"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

9 месяцев со дня
получения
подрядчиком
талона о приеме
уведомления о
начале или
прекращения
осуществления
деятельности
или
определенных
действий,
согласно
графику
производства
работ
соответствующий
объему
финансирования
из бюджета,
который
является
неотъемлемой
частью Договора.

Акмолинская
область,
Целиноградский
район,
с.Тайтобе
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 20 520
655.77


