

Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**2023-04-14 № 090140000306/230442/00 қосымша келісім**

Павлодар облысы

№090140000306/230442/17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/83 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі - Заң), Тапсырыс берушінің: тендер қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдалану туралы заңнама шеңберінде Өнім беруші ретінде жасаған сатып алу туралы; басқа елдердің заңнамасы шеңберінде Өнім беруші ретінде өзі жасаған сатып алу туралы (экспорттық келісімшарттар); мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, бұл ретте мұндай шешімді тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органы және (немесе) байқаушы кеңесі (алқалы атқарушы органы/байқаушы кеңесі болмаған жағдайда, басқару органы және (немесе) жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) қабылдайды; "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының міндеттерін (өкілеттіктерін) орындау шеңберінде оның өнім беруші ретінде жасаған сатып алуы туралы; және 2023-04-14 № 090140000306/230442/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Шарттың жалпы сомасы 72 520 563 732.67 (жетпіс екі миллиард бес жүз жиырма миллион бес жүз алпыс үш мың жеті жүз отыз екі тенге алпыс жеті тиын) құрайды. Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "71 423 148 056.96 (жетпіс бір миллиард төрт жүз жиырма үш миллион жүз қырық сегіз мың елу алты тенге тоқсан алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "72 520 563 732.67 (жетпіс екі миллиард бес жүз жиырма миллион бес жүз алпыс үш мың жеті жүз отыз екі тенге алпыс жеті тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 7 652 480 148.96 тенге (жеті миллиард алты жүз елу екі миллион төрт жүз сексен мың жүз қырық сегіз тенге тоқсан алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 7 652 480 148.96 тенге (жеті миллиард алты жүз елу екі миллион төрт жүз сексен мың жүз қырық сегіз тенге тоқсан алты тиын)".

Сен құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба» туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 8 749 895 824.67 тенге (сегіз миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан бес мың сегіз жүз жиырма төрт тенге алпыс жеті тиын)"

2) ҚР Салық кодексінің 16% мөлшерінде ҚҚС мөлшерлемесін қолдану бөлігінде өзгеруіне байланысты, сондай-ақ 2026 жылғы 22 сәуірдегі 003 республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша құрылыс, реконструкция және ПИР объектілері бойынша 2026 жылға арналған қаржыландыру жоспары негізінде осы Шартқа қосымша келісім жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: 3.1-тармақ. Шарттар мынадай редакцияда жазылсын: "3.1. Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 72 520 563 732.67 (жетпіс екі миллиард бес жүз жиырма миллион бес жүз алпыс үш мың жеті жүз отыз екі теңге алпыс жеті тиын) құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды. оның ішінде ҚҚС 8 749 895 824.67 теңге (сегіз миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан бес мың сегіз жүз жиырма төрт теңге алпыс жеті тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте, 2023 жылғы қаржыландыру сомасы 293 089 192,67 (екі жүз тоқсан үш миллион сексен тоғыз мың жүз тоқсан екі) теңгені құрайды 67 тиын, 2024 жылғы қаржыландыру сомасы- 21 413 614 689,73 (жиырма бір миллиард төрт жүз он үш миллион алты жүз он төрт мың алты жүз сексен тоғыз) теңге 73 тиын, 2025 жылғы қаржыландыру – 23 784 142 629,76 (жиырма үш миллиард жеті жүз сексен төрт миллион бір жүз қырық екі мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 76 тиын (бұл ретте ҚҚС салық ставкасының өзгеруіне байланысты 2025 жылғы сома 4 795 337 375,06 теңге мөлшерінде азайтылып, Шарттың қалдық сомасын дұрыс есептеу үшін 2026 жылға ауыстырылды), бұл ретте 2026 жылғы қаржыландыру сомасы - 23 568 002 049.14 (жиырма үш миллиард бес жүз алпыс сегіз миллион екі мың қырық тоғыз) теңге 14 тиын (оның ішінде 2025 жылдан бастап 4 795 337 375,06 теңге)", 2027 жылғы қаржыландыру - 8 257 052 546.43 (сегіз миллиард екі жүз елу жеті миллион елу екі мың бес жүз қырық алты) теңге 43 тиын".

3) Мердігер / Орындаушы қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген сатып алу Қағидаларының 322-тармағына сәйкес ағымдағы қаржы жылында көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді Тапсырыс берушінің № Kz7396503f0007672638 "ForteBank" АҚ банктік шотына, IRTYKZKA БСК веб-порталда орналастыра отырып (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмелері; не: Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"

акционерлік қоғамы

Павлодарская область, г.Павлодар,

Ломова,180, Грузополучатель:

Павлодарский областной филиал АО "НК

"ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458

г.Павлодар, ул.Ломова,180.

БСН 090140000306

БСК ККМФКZ2A

ЖСК KZ54070KK1KS00037004

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Комитеті" РММ

Тел.: 8/7182/601506

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық

филиалының директоры Нурханов

Ермурат Сапарбекович

Өнім беруші:

"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

г.Астана, Сыганак, 17М

БСН/ЖСН 050640000298

БСК KSNVKZKA

ЖСК KZ69551Z6000000660384

"Фридом Банк Қазақстан" акционерлік
қоғамы

Тел.: 87172796400

Директор Жумабеков Мейрам

Сайлаубекович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	31 825 054 595.57	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	23 568 002 049.14
2027 қаржылық жыл												



	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	31 825 054 595.57	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	8 257 052 546.43
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	------------------

2023 қаржылық жыл

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	38 812 718 137.76	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	293 089 192.67
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	----------------

2024 қаржылық жыл

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	21 413 614 689.73
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	-------------------

2025 қаржылық жыл



	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	40 695 509 137.10	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	18 988 805 254.70
--	--	---	--	---	-------	---	-------------------	---	---	----------------------------------	----	-------------------



**Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ**

№ 090140000306/230442/00 от 2023-04-14

Павлодарская область

№090140000306/230442/17

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/83 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), пп.11 п.287 приобретения заказчиком товаров, работ, услуг для исполнения обязательств по договору: о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства о недропользовании по итогам тендера; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства других стран (экспортные контракты); о приобретении товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания, при этом данное решение принимается коллегиальным исполнительным органом и (или) наблюдательным советом (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления и (или) высшим органом (общее собрание участников) заказчика; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках исполнения обязанностей (полномочий) оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и Договора о закупках работ № 090140000306/230442/00 от 2023-04-14 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 72 520 563 732.67 (семьдесят два миллиарда пятьсот двадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать два тенге шестьдесят семь тиын).

В тексте Договора цифры и слова "71 423 148 056.96 (семьдесят один миллиард четыреста двадцать три миллиона сто сорок восемь тысяч пятьдесят шесть тенге девяносто шесть тиын)"

заменить цифрами и словами "72 520 563 732.67 (семьдесят два миллиарда пятьсот двадцать

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать два тенге шестьдесят семь тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 7 652 480 148.96 тенге (семь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто сорок восемь тенге девяносто шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 8 749 895 824.67 тенге (восемь миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот двадцать четыре тенге шестьдесят семь тиын)"

2) В связи с изменением Налогового Кодекса РК в части применения ставки НДС в размере 16%, а также на основании плана финансирования на 2026 год по объектам строительства, реконструкция и ПИР по 003 республиканской бюджетной программе от 22 апреля 2026 года заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем: Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: "3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 72 520 563 732.67 (семьдесят два миллиарда пятьсот двадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать два тенге шестьдесят семь тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 8 749 895 824.67 тенге (восемь миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот двадцать четыре тенге шестьдесят семь тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования 2023 года составляет 293 089 192,67 (двести девяносто три миллиона восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) тенге 67 тиын, сумма финансирования 2024 года – 21 413 614 689,73 (двадцать один миллиард четыреста тринадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге 73 тиын, финансирования 2025 года – 23 784 142 629,76 (двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 76 тиын, (при этом, в связи с изменением налоговой ставки НДС, сумма 2025 года в размере 4 795 337 375,06 тенге уменьшена и перенесена на 2026 год для корректного расчета остаточной суммы договора), при котором сумма финансирования 2026 года - 23 568 002 049.14 (двадцать три миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов две тысячи сорок девять) тенге 14 тиын (в том числе 4 795 337 375,06 тенге с 2025 года)", финансирования 2027 года - 8 257 052 546.43 (восемь миллиардов двести пятьдесят семь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) тенге 43 тиын».

3) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора, предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Акционерное общество "Национальная
компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар,
Ломова,180, Грузополучатель:
Павлодарский областной филиал АО "НК
"ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7182/601506
директор Павлодарского областного
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов
Ермурат Сапарбекович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахдорстрой"
г.Астана, Сыганак, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ69551Z600000660384
Акционерное общество "Фридом Банк
Казахстан"
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам
Сайлаубекович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	31 825 054 595.57	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	23 568 002 049.14
Финансовый год 2027												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	31 825 054 595.57	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	8 257 052 546.43
Финансовый год 2023												



	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	38 812 718 137.76	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	293 089 192.67
--	--	--	--	---	--------	---	-------------------------	---	---	--------------------------------------	----	-------------------

Финансовый год 2024

	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	71 423 148 056.96	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	21 413 614 689.73
--	--	--	--	---	--------	---	-------------------------	---	---	--------------------------------------	----	-------------------------

Финансовый год 2025

	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	40 695 509 137.10	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	39 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь, февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	18 988 805 254.70
--	--	--	--	---	--------	---	-------------------------	---	---	--------------------------------------	----	-------------------------

