

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-02-19 № 190059 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№190059/09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимғалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Динаев Нұрлан Серәліұлы тұлғасындағы "Абай-Б" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-02-19 № 190059 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2023 жылы облыстық бюджеттен қаржыландыру көлемі 150 055 638 теңге 03 тиынға қысқартылып, шарттың жалпы сомасын өзгертпей 2024 жылға ауыстырылды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей занды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі"

мемлекеттік мекемесі

Актюбинская область, г.Актобе,

И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е

БСН 060140005361

БСК KKMFKZ2A

ЖСК KZ95070103KSN0618000

"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Комитеті" РММ

Тел.: 417-808

Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат

Акимғалиевич

Өнім беруші:

"Абай-Б" жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі

Южно-Казахстанская область, Отрарский

район, с.Шытты, Кыздархан Омирзакова,

4

БСН/ЖСН 041140009781

БСК IRTYKZKA

ЖСК KZ9396515F0008017677

"ForteBank" АҚ

Тел.: 87011000706

Директор Динаев Нұрлан Серәліұлы

Осы қосымша «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2981196-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау							«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»					



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	980 113.06
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»						



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	64 309 559.15
--------------	--	---	---	---	-------	---	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----	---------------



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	150 055 638.03
--------------	--	---	---	---	-------	---	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----	----------------



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	393 000 000.00
--------------	--	---	---	---	-------	---	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----	----------------



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	233 153 000.00
--------------	--	---	---	---	-------	---	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------



22854539-OK1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	«Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақхана құрылысы»	Жұмыс	1	841 498 310.24	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес 8 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	0.00
--------------	--	---	---	---	-------	---	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----	------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 190059 от 2019-02-19

Актюбинская область

№190059/09

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Динаев Нұрлан Серәліұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 190059 от 2019-02-19 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма финансирования в 2023 году за счет средств областного бюджета уменьшается на 150 055 638 тенге 03 тиын и переносится на 2024 год, без изменения общей суммы договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел
строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе,
И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 417-808
Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат
Акимгалиевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Абай-Б"
Южно-Казахстанская область, Отрарский район,
с.Шытты, Кыздархан Омирзакова, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041140009781
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396515F0008017677
АО "ForteBank"
Тел.: 87011000706
Директор Динаев Нұрлан Серәліұлы



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2981196-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконис, г.Актобе»						
22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконис, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	30	980 113.06
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконис, г.Актобе»						



22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	30	64 309 559.15
22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	30	150 055 638.03



22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	30	393 000 000.00
22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	0	233 153 000.00



22854539-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	«Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе»	Работа	1	841 498 310.24	8 месяцев согласно графику производства работ	8 месяцев согласно графику производства работ	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы город Актобе (1)	30	0.00
--------------	--	--	--	---	--------	---	----------------	---	---	--	----	------

